

Aula 00

DataPrev (Perfil 3: Desenvolvimento de Software) Gestão e Governança de TI - 2026 (Pós-Edital)

Autor:
Paolla Ramos

09 de Julho de 2026

Índice

1) PMBOK 7 - Teoria	3
2) PMBOK 7 - Questões Comentadas - CEBRASPE	20
3) PMBOK 7 - Lista de Questões - CEBRASPE	31
4) PMBOK 7 - Questões Comentadas - Multibancas	38
5) PMBOK 7 - Lista de Questões - Multibancas	54

PMBOK 7

FERNANDO PEDROSA -

[HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/PROF.FERNANDOPEDROSA](https://www.instagram.com/prof.fernandopedrosa)

Introdução a Gestão de Projetos e PMBOK

A gestão de projetos consiste na **utilização de conhecimentos, competências, instrumentos e métodos com vistas ao alcance das metas estabelecidas para um projeto**. Seu escopo abrange a organização e o monitoramento de múltiplas atividades, incluindo a definição de metas, o planejamento, a execução, o acompanhamento e o encerramento do empreendimento.

Um projeto constitui um empreendimento de natureza temporária, realizado com o propósito de gerar um produto, serviço ou resultado singular. O caráter temporário implica que todo projeto possui datas de início e término previamente estabelecidas. Contudo, tal característica não determina necessariamente uma curta duração — há projetos que se estendem ao longo de vários anos.

A singularidade representa um atributo fundamental no contexto dos projetos. Ainda que dois projetos apresentem aparente semelhança entre si, jamais serão considerados idênticos, visto que cada um se desenvolve em um cenário distinto, envolvendo pessoas e conjunturas específicas.

A gestão de projetos reveste-se de caráter indispensável nas organizações, uma vez que contribui para o cumprimento dos objetivos institucionais dentro dos prazos e recursos financeiros definidos, sem comprometer os níveis de qualidade exigidos. Ademais, oferece uma estrutura que viabiliza o fluxo de comunicação transparente entre os integrantes da equipe e todos os **stakeholders** envolvidos.

O **PMBOK**, sigla para Project Management Body of Knowledge (Corpo de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, em tradução livre), constitui um **conjunto de padrões e melhores práticas em gestão de projetos**. Sua publicação é realizada pelo Project Management Institute (PMI), organização internacional de caráter não lucrativo voltada à especialização em gerenciamento de projetos.

Trata-se de um guia que reúne padrões, convenções, processos e práticas amplamente reconhecidos e aceitos como referência para a gestão de projetos. Sua criação teve como propósito auxiliar gerentes de projeto a conduzir suas iniciativas com maior eficiência. Ademais, o documento oferece orientações sobre como planejar, executar e controlar projetos nos mais variados setores e contextos organizacionais.

Em sua 7ª edição, o PMBOK foi submetido a uma transformação expressiva em sua estrutura. Nas versões anteriores, a organização se baseava em 5 grupos de processos (iniciação,

planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento) e 10 áreas de conhecimento. **Contudo, na 7ª edição, o guia adotou uma estrutura fundamentada em princípios, centrada em 12 princípios de gestão de projetos e 8 áreas de desempenho.**

Essas alterações evidenciam uma tendência de maior flexibilidade na gestão de projetos, conferindo aos gerentes maior autonomia para adaptar as melhores práticas às particularidades de cada projeto, em detrimento de uma abordagem rígida baseada em processos predefinidos.

Cabe destacar, por fim, que a 7ª edição do PMBOK é capaz de se adequar a diversas abordagens de entrega (ágil, tradicional, híbrida, entre outras), uma vez que o modelo funciona como um "guarda-chuva" que comporta múltiplas metodologias por meio da personalização e adaptação (Tailoring) a diferentes contextos de aplicação.

Padrão, Termos e Conceitos

A finalidade do Padrão PMBOK consiste em estabelecer alicerces para a compreensão do gerenciamento de projetos e de como este viabiliza o alcance dos resultados desejados. Sua aplicabilidade abrange todos os setores, localidades, portes organizacionais e abordagens de entrega (preditiva/adaptativa). Adicionalmente, o padrão visa descrever o ambiente no qual os projetos estão inseridos, a governança, as funções existentes e a relação entre projetos e produtos.

Antes de abordarmos as estruturas específicas do padrão, é necessário definir alguns termos e conceitos fundamentais relacionados à gestão de projetos.

Resultado: No contexto do gerenciamento de projetos, o resultado corresponde ao produto ou serviço singular gerado ao término do projeto. O termo pode também designar qualquer transformação tangível ou intangível decorrente do projeto, tal como um incremento na eficiência, uma competência recém-adquirida ou um aprimoramento no relacionamento com o cliente.

Portfólio: Um portfólio constitui um conjunto de projetos, programas, subportfólios e operações administrados de maneira integrada com vistas ao cumprimento de objetivos estratégicos. Os projetos ou programas que compõem o portfólio não precisam, necessariamente, ser interdependentes ou manter relação direta entre si.

Programa: Um programa compreende um agrupamento de projetos correlatos gerenciados de forma coordenada, de modo a obter benefícios e controle que não seriam alcançáveis mediante gestão individualizada. Programas podem englobar elementos de trabalho (projetos) que apresentem interdependência ou correlação entre si.

Projeto: Um projeto é um empreendimento de natureza temporária realizado com o propósito de gerar um produto, serviço ou resultado singular. Sua temporalidade decorre da

existência de datas de início e término claramente definidas, enquanto sua unicidade reside no fato de não se tratar de uma operação de rotina, mas de um conjunto específico de atividades orientadas ao atingimento de um objetivo particular.

Produto: O produto corresponde ao resultado — tangível ou intangível — gerado pelo esforço empreendido em um projeto. Sua natureza pode abranger um bem físico, a prestação de um serviço ou aperfeiçoamentos introduzidos em um processo já existente.

Gerenciamento de Projetos: O gerenciamento de projetos consiste na aplicação sistematizada de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas com vistas ao atendimento dos requisitos estabelecidos para o projeto. Compreende os processos de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento das atividades de uma equipe, de modo a alcançar objetivos definidos e satisfazer critérios específicos de êxito dentro do prazo determinado.

Gerente de Projeto: O gerente de projeto é o profissional incumbido de liderar a equipe responsável pela realização do trabalho do projeto. Cabe a esse indivíduo planejar, executar e supervisionar todas as etapas, do início ao término. Além disso, compete a ele a tomada de decisões que exercem influência direta sobre o sucesso do empreendimento.

Equipe do Projeto: A equipe do projeto é constituída pelo conjunto de indivíduos designados para a execução das atividades do projeto. Sua composição pode reunir profissionais oriundos de distintos departamentos ou áreas de especialização, conforme o escopo e as características específicas do projeto em questão.

Sistema de Entrega de Valor: Trata-se de um sistema estruturado para viabilizar a entrega de valor ao cliente ou à organização por meio de um projeto. Abrange todos os elementos e atividades que contribuem para esse propósito, contemplando stakeholders, recursos, processos e mecanismos de gestão envolvidos.

Valor: No âmbito do gerenciamento de projetos, o valor diz respeito à percepção de benefício, utilidade ou relevância atribuída ao resultado de um projeto. Sua mensuração pode ocorrer com base em diferentes critérios — tais como qualidade, custo, prazo e escopo —, conforme as prioridades estabelecidas pelo cliente ou pela organização.

Princípios

A abordagem baseada em princípios, conforme apresentada na 7ª edição do PMBOK, representa uma transformação fundamental em relação às edições precedentes. Em vez de concentrar-se estritamente em processos e práticas prescritivas, essa abordagem preconiza que a gestão de projetos seja orientada por um conjunto de princípios fundamentais. Tais princípios atuam como um guia norteador, oferecendo uma estrutura dentro da qual os gerentes de projetos podem atuar com maior flexibilidade e capacidade adaptativa.

Essa abordagem reconhece que cada projeto possui características únicas e que, por essa razão, os gerentes de projetos necessitam de autonomia para adaptar suas práticas ao contexto específico de cada situação. Adicionalmente, ela proporciona essa flexibilidade ao permitir que os profissionais utilizem seu julgamento e sua experiência para determinar a maneira mais adequada de aplicar cada princípio nas mais diversas circunstâncias.

Na 7ª edição do PMBOK, são introduzidos **12 princípios** que contemplam um amplo espectro de áreas, englobando a entrega de valor, a atenção aos stakeholders, a liderança eficiente, o desempenho voltado a resultados, a visão sistêmica e o aprimoramento contínuo, dentre outros aspectos. A seguir, cada um deles será examinado em profundidade.

Princípio #1: SEJA UM ADMINISTRADOR DILIGENTE, RESPEITOSO E ATENCIOSO

Este princípio reconhece o papel fundamental que o gerente de projetos exerce na gestão responsável dos recursos que lhe são confiados. Tais recursos podem abranger diversas categorias, como tempo, capital financeiro, talentos, conhecimento, tecnologia e, igualmente, a confiança e a boa vontade dos stakeholders.

Princípio #2: CRIE UM AMBIENTE COLABORATIVO PARA A EQUIPE DO PROJETO

Este princípio parte do reconhecimento de que a **colaboração** constitui o elemento central para a condução bem-sucedida de um projeto.

Em um ambiente profissional colaborativo, as equipes têm a oportunidade de trocar conhecimentos, aprender entre si, oferecer suporte mútuo e unir esforços para atingir as metas do projeto. Esse aspecto se torna ainda mais relevante em projetos de alta complexidade, nos quais os integrantes podem possuir habilidades e pontos de vista distintos.

Princípio #3: ENVOLVA-SE DE FATO COM AS PARTES INTERESSADAS

As **partes interessadas** (stakeholders) compreendem todos os indivíduos ou grupos que possuem algum interesse no projeto ou que são de alguma forma impactados por ele, abrangendo integrantes da equipe, patrocinadores, clientes, usuários finais, fornecedores e até a comunidade do entorno.

A seguir, destacam-se alguns aspectos fundamentais que devem ser levados em conta na aplicação deste princípio:

- **Identificação de partes interessadas:** O ponto de partida consiste em mapear todos os **stakeholders** envolvidos no projeto. Esse levantamento deve contemplar não somente aqueles diretamente ligados à iniciativa, mas também os que possam ser atingidos de maneira indireta pelo seu desenvolvimento.

- **Compreensão das necessidades e expectativas das partes interessadas:** Após a identificação das partes interessadas, torna-se fundamental mapear as necessidades, expectativas e preocupações de cada uma delas. Esse mapeamento pode ser realizado por meio de diversas técnicas de levantamento de informações, tais como entrevistas, workshops e questionários.
- **Comunicação eficaz:** Manter as partes interessadas atualizadas quanto ao andamento e ao progresso do projeto é uma prática indispensável. As informações transmitidas devem ser objetivas, precisas e ajustadas ao perfil e às preferências de cada parte interessada envolvida.
- **Engajamento ativo:** Para além da simples transmissão de informações, o **engajamento ativo** pressupõe uma atuação colaborativa junto às partes interessadas, contemplando a coleta de feedback e a sua participação nos processos decisórios quando pertinente. Essa abordagem tende a elevar a qualidade das decisões tomadas e a ampliar a adesão e o suporte ao projeto.
- **Gestão de conflitos:** Divergências entre partes interessadas constituem uma ocorrência frequente no contexto de projetos. Faz-se necessário administrar tais conflitos com eficiência, procurando compreender os diferentes pontos de vista e empreendendo esforços para identificar soluções que contemplem os interesses de todos os envolvidos.

A participação efetiva das partes interessadas pode proporcionar uma compreensão mais aprofundada das demandas do projeto, maior suporte às suas iniciativas, decisões mais embasadas e, por consequência, resultados mais satisfatórios ao término do projeto.

Princípio #4: ENFOQUE NO VALOR

Este princípio destaca a relevância de manter o foco constante na geração de valor para os stakeholders ao longo da condução de um projeto.

Nesse contexto, o conceito de valor pode ser compreendido de diversas formas, conforme as necessidades e expectativas de cada stakeholder. Ele pode abranger aspectos concretos, como um produto de elevada qualidade ou o cumprimento de prazos, bem como aspectos subjetivos, tais como a satisfação dos clientes ou o fortalecimento da imagem de uma organização. A seguir, algumas considerações relevantes acerca deste princípio:

Princípio #5: RECONHEÇA, AVALIE E REAJA ÀS INTERAÇÕES DO SISTEMA

Este princípio tem como foco o entendimento de que um projeto não existe de forma isolada, sendo, na verdade, parte integrante de um sistema mais amplo e estando interligado a outros elementos presentes dentro e fora da organização.

As "**interações do sistema**" dizem respeito às formas pelas quais os distintos elementos do projeto — como tarefas, processos ou pessoas — e do ambiente externo — como a organização, o setor ou a economia — exercem influência uns sobre os outros de maneira recíproca.

Princípio #6: DEMONSTRE COMPORTAMENTOS DE LIDERANÇA

Este princípio evidencia a importância de os gerentes de projeto apresentarem competências de liderança eficientes para conduzir suas equipes ao alcance dos objetivos.

A seguir, são apresentadas algumas das principais reflexões relacionadas a esse tema:

- **Liderança versus gestão:** Apesar de a gestão do projeto ser indispensável, a **liderança** transcende esse papel. Enquanto a gestão concentra-se em planejar, organizar e controlar, a liderança abrange a capacidade de inspirar e engajar a equipe, difundir a visão do projeto e estimular a criatividade.
- **Estilos de liderança:** Há diversas abordagens de **liderança** que podem se mostrar eficazes conforme o contexto, tais como a liderança transformacional, servidora, autocrática e democrática, entre outras. Líderes verdadeiramente eficazes costumam ter a habilidade de ajustar sua abordagem às demandas específicas da equipe e do projeto.
- **Competências de liderança:** As competências essenciais de **liderança** para gerentes de projeto abrangem habilidades de comunicação, tomada de decisão, resolução de conflitos, gestão de mudanças e relacionamento interpessoal. Igualmente relevante é a capacidade de desenvolver e engajar a equipe, fomentar a colaboração e a inovação, além de construir uma visão coletiva acerca do sucesso do projeto.
- **Liderança ética:** Espera-se que os líderes exibam condutas éticas e responsáveis, pautadas na honestidade, integridade, **transparência** e respeito ao próximo. Cabe a eles, ainda, disseminar esses valores no âmbito de suas equipes.
- **Desenvolvimento da liderança:** As competências de liderança são passíveis de evolução e aperfeiçoamento ao longo da carreira profissional, por meio de capacitações, processos de coaching, vivências práticas e atualização constante do conhecimento.

Princípio #7: REALIZE A ADAPTAÇÃO CONFORME O CONTEXTO

Este princípio parte do reconhecimento de que nenhuma abordagem única de gerenciamento de projetos é universalmente aplicável a todos os cenários. Ao contrário, cabe aos gerentes de projeto ajustar suas metodologias e práticas de acordo com as particularidades e exigências de cada projeto específico.

Ao calibrar suas práticas em conformidade com o contexto, os gerentes de projeto têm condições de elevar a eficácia de suas ações de gerenciamento e, conseqüentemente, ampliar as chances de êxito do projeto.

Princípio #8: INCLUA QUALIDADE NOS PROCESSOS E NAS ENTREGAS

Este princípio evidencia a relevância de incorporar práticas voltadas à qualidade em todas as fases do ciclo de vida do projeto, abrangendo não somente as entregas finais, mas igualmente os processos empregados para atingi-las.

Integrar a qualidade aos processos e às entregas do projeto contribui para assegurar a satisfação do cliente, a eficiência e a eficácia na condução do projeto, além de favorecer o êxito global do empreendimento.

Princípio #9: NAVEGUE NA COMPLEXIDADE

Este princípio parte do reconhecimento de que inúmeros projetos, sobretudo os de grande porte ou caráter inovador, são intrinsecamente complexos, e que tal complexidade deve ser gerenciada de forma eficaz para que o projeto alcance o sucesso esperado.

Ao conduzir com eficiência os desafios da complexidade, os gerentes de projeto ampliam consideravelmente as chances de êxito, mesmo diante de condições adversas ou marcadas pela incerteza.

Princípio #10: OTIMIZE AS RESPOSTAS AOS RISCOS

Este princípio destaca a relevância de mapear, avaliar e tratar de forma apropriada os riscos com o objetivo de elevar as chances de êxito no projeto.

Ao aprimorar as respostas aos riscos tornam mais capacitados para administrar incertezas, reduzir ou explorar os impactos decorrentes dos riscos, além de fortalecer a resiliência e elevar as chances de sucesso do projeto.

Princípio #11: ADOTE A CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO E RESILIÊNCIA

Este princípio reconhece que projetos frequentemente se deparam com transformações e contratemplos, e que a habilidade de responder a essas transformações e superar dificuldades é essencial para que o projeto alcance seus objetivos.

Ao incorporar a capacidade de adaptação e resiliência em sua atuação, os gerentes de projetos tornam-se aptos a conduzir suas equipes com êxito diante de desafios e incertezas, possibilitando o alcance dos objetivos estabelecidos mesmo em contextos adversos.

Princípio #12: ACEITE A MUDANÇA PARA ALCANÇAR O FUTURO ESTADO PREVISTO

Este princípio parte do reconhecimento de que a mudança é um elemento inevitável e, frequentemente, indispensável no contexto do gerenciamento de projetos. Quando as circunstâncias se alteram, quando novas informações emergem ou quando os resultados obtidos divergem dos objetivos almejados, torna-se necessário promover ajustes a fim de atingir o estado futuro desejado.

Ao incorporar a mudança como elemento natural da gestão, os gerentes de projetos tornam suas equipes mais aptas a lidar com novas situações, a promover aprimoramentos contínuos e a atingir as metas estabelecidas, ainda que diante de cenários marcados por incertezas e adversidades.

Domínios de Desempenho

No Guia PMBOK 7ª edição, os Domínios de Desempenho constituem campos de concentração relacionados à efetividade na condução de projetos. Eles vieram a substituir os grupos de processos presentes nas versões anteriores do PMBOK. Tais domínios não possuem caráter prescritivo; foram concebidos para ser flexíveis e dar suporte a todos os tipos de abordagens de entrega, abrangendo modelos preditivos, ágeis, híbridos e demais variantes.

No total, existem oito Domínios de Desempenho:

1. **Partes Interessadas:** Destaca a relevância de compreender e engajar de maneira efetiva os **stakeholders** ao longo de todo o ciclo de vida do projeto.
2. **Equipe:** Volta-se para a liderança, a gestão e o suporte aos membros da equipe do projeto, bem como para a construção de um ambiente colaborativo e de alto desempenho.
3. **Ciclo de Vida do Projeto:** Abrange a definição, o gerenciamento e a adaptação do ciclo de vida do projeto, desde sua iniciação até o encerramento.
4. **Planejamento:** Compreende a elaboração de uma abordagem estruturada e de um plano direcionado à obtenção dos resultados esperados do projeto.
5. **Trabalho do Projeto:** Contempla todas as atividades vinculadas ao trabalho efetivo, como recursos físicos, contratação e administração de mudanças.
6. **Entrega:** Compreende a realização do trabalho do projeto com vistas à produção dos resultados estabelecidos.
7. **Medição:** Abrange o controle de desempenho e as aferições pertinentes ao projeto.
8. **Incerteza:** Dedicar-se ao tratamento dos riscos e das incertezas do projeto, assim como às respostas adequadas a eles.

Esses domínios expressam as competências necessárias às organizações e aos gerentes de projeto para que sejam alcançados resultados efetivos e gerado valor para seus stakeholders. Cada domínio de desempenho é norteado por um conjunto de princípios de gerenciamento de projetos, os quais constituem uma base sólida para a tomada de decisões assertivas e para a obtenção dos resultados almejados no projeto.

A seguir, examinaremos cada domínio de desempenho com maior profundidade.

Domínio de Desempenho #1: STAKEHOLDERS (PARTES INTERESSADAS)

Este domínio concentra-se na participação ativa e permanente de todos os envolvidos no projeto. Abrange o mapeamento de todos os **stakeholders**, a compreensão de suas

demandas e perspectivas, além de assegurar que suas contribuições sejam reconhecidas e levadas em conta ao longo de toda a iniciativa. Uma gestão eficiente das **partes interessadas** pode contribuir para conquistar adesão ao projeto, elevar os níveis de satisfação e fortalecer a credibilidade da equipe responsável pelo gerenciamento.

Resultados Esperados:

- ☐ Relacionamento de trabalho profícuo com as partes interessadas durante todo o ciclo do projeto
- ☐ Alinhamento das partes interessadas em relação aos objetivos estabelecidos para o projeto
- ☐ As partes interessadas beneficiadas pelo projeto demonstram apoio e apresentam níveis satisfatórios de engajamento
- ☐ As partes interessadas que possam vir a se opor ao projeto ou às suas entregas não exercem impacto negativo sobre os resultados alcançados

Domínio de Desempenho #2: EQUIPE

O domínio de equipe tem como foco central a condução e administração dos integrantes envolvidos no projeto. Isso abrange a construção de um ambiente colaborativo e produtivo, a oferta de suporte e direcionamento adequados, bem como o estímulo a uma cultura voltada ao aprendizado e à melhoria contínua. Uma administração eficiente da equipe pode resultar em maior engajamento dos seus membros, elevação da qualidade das entregas e incremento no êxito geral do projeto.

Resultados Esperados:

- ☐ **Responsabilidade compartilhada**
 - Todos os integrantes do projeto compartilham a visão e as metas estabelecidas
- ☐ **Time de alta performance**
 - Um grupo seguro, cooperativo e capaz de se ajustar a diferentes cenários
 - Sente-se empoderada e reconhece sua própria importância
- ☐ **Liderança** exercida por todos os integrantes do time
 - Os membros demonstram **competências interpessoais** e raciocínio crítico

Domínio de Desempenho #3: CICLO DE VIDA DO PROJETO

Este domínio abrange a definição, o gerenciamento e a adaptação do ciclo de vida do projeto, desde sua concepção até o encerramento. Engloba a escolha da **abordagem de gerenciamento de projetos** mais apropriada (como preditiva, ágil ou híbrida), a estruturação de todas as etapas do projeto e os ajustes necessários diante de mudanças e desafios que possam surgir ao longo do percurso.

Resultados Esperados:

- ☐ A abordagem de desenvolvimento está alinhada com as entregas previstas no projeto
- ☐ O projeto possui um ciclo de vida claramente estruturado, contemplando fases e etapas definidas
- ☐ Há uma cadência (frequência de entregas) compatível com a abordagem de desenvolvimento adotada

Domínio de Desempenho #4: PLANEJAMENTO

O domínio de planejamento compreende a formulação de uma abordagem e de um plano voltados à obtenção dos resultados esperados do projeto. Inclui a determinação de objetivos e entregas, o mapeamento de tarefas e recursos necessários, a estimativa de cronogramas e custos, bem como a antecipação de possíveis riscos e incertezas.

Resultados Esperados:

- ☐ O projeto progride de forma estruturada e integrada
- ☐ O tempo dedicado ao planejamento é adequado à complexidade de cada contexto
- ☐ As informações oriundas do planejamento são suficientes para o monitoramento do projeto
- ☐ Existe um mecanismo de revisão e ajuste dos planos ao longo do projeto, fundamentado em variáveis que surgem durante sua execução

Domínio de Desempenho #5: TRABALHO DO PROJETO

Este domínio é voltado para a realização das tarefas e entregas do projeto de acordo com o que foi planejado. Compreende o gerenciamento e o monitoramento do trabalho, a verificação do alinhamento entre as atividades executadas e os objetivos estabelecidos, bem como os ajustes necessários diante de feedbacks, resultados obtidos e alterações no contexto do projeto.

Resultados Esperados:

- ☐ Desempenho do projeto eficiente e eficaz, processos adequados ao contexto e às características do projeto, comunicação apropriada entre os envolvidos, **gerenciamento** eficaz de **recursos físicos**, **gerenciamento** eficaz de **aquisições**, controle rigoroso de mudanças, aprendizado contínuo e aprimoramento dos processos

Domínio de Desempenho #6: ENTREGA

Este domínio compreende a disponibilização dos resultados acordados do projeto às partes interessadas. Abrange a verificação de que as entregas estão em conformidade com os padrões de qualidade requeridos, a condução do processo de aceitação dessas entregas pelos

stakeholders e a viabilização da transição dos produtos entregues para o ambiente operacional ou de negócios correspondente.

Resultados Esperados:

- ☐ O projeto alcança os resultados que foram estabelecidos como metas
- ☐ Os membros da equipe do projeto possuem entendimento aprofundado acerca das exigências estabelecidas
- ☐ Os stakeholders aprovam e demonstram satisfação em relação às entregas do projeto

Domínio de Desempenho #7: MEDIÇÃO

O domínio de medição concentra-se na coleta, no processamento e no emprego de dados referentes ao desempenho do projeto. Esse processo abrange o acompanhamento sistemático do andamento do projeto, a verificação do desempenho frente aos objetivos e planos estabelecidos, bem como o uso das informações obtidas para embasar decisões e promover aprimoramentos ao longo do projeto.

Resultados Esperados:

- ☐ Há uma compreensão confiável acerca da situação atual do projeto
- ☐ Há dados disponíveis para subsidiar a tomada de decisão
- ☐ Existem ações tempestivas e adequadas para manter o desempenho do projeto sob controle
- ☐ As projeções e análises são fidedignas e confiáveis

Domínio de Desempenho #8: INCERTEZA

Este domínio trata do gerenciamento de incertezas e riscos no âmbito do projeto. Isso compreende a identificação e a análise de potenciais riscos, a elaboração de respostas a esses riscos e a adaptação do projeto diante de eventos inesperados ou alterações nas condições vigentes. Um gerenciamento eficiente da incerteza pode diminuir a probabilidade e o impacto de problemas, contribuindo para assegurar que o projeto alcance seus objetivos mesmo diante de adversidades.

Resultados Esperados

- ☐ Explorar e reagir de maneira proativa às incertezas
- ☐ Habilidade de prever ameaças e oportunidades e compreender os seus desdobramentos
- ☐ Conclusão do projeto com mínimo ou nenhum impacto adverso decorrente de eventos imprevistos
- ☐ Oportunidades aproveitadas em prol do aprimoramento do desempenho do projeto
- ☐ As reservas de custo e cronograma são empregadas de maneira eficiente para a consecução dos objetivos do projeto

Tailoring


O tailoring, ou adaptação, no contexto do PMBOK 7ª edição, consiste no processo de **customização e ajuste das diretrizes de gerenciamento de projetos para que se adequem a um projeto em particular**. Esse processo é conduzido levando-se em conta o ambiente singular de cada projeto, as necessidades e expectativas dos stakeholders, a natureza das atividades envolvidas e demais fatores pertinentes.

O tailoring parte do reconhecimento de que não há uma solução padronizada aplicável a todos os projetos. Cada projeto possui características singulares e, por essa razão, demanda uma abordagem própria de gerenciamento. Ao personalizar as diretrizes de gerenciamento de projetos conforme as especificidades de cada iniciativa, as organizações são capazes de elevar a eficácia do gerenciamento e ampliar as probabilidades de êxito do projeto.

Entre as áreas passíveis de adaptação, destacam-se:

- **Abordagem de Gerenciamento:** Conforme as características do projeto, uma abordagem preditiva, ágil, híbrida ou outra modalidade pode se mostrar a mais adequada. A metodologia selecionada deve estar alinhada à natureza das atividades do projeto e ao contexto em que ele se desenvolve.
- **Comunicação:** Os meios e canais utilizados para a troca de informações devem ser ajustados de modo a atender às expectativas dos stakeholders e às particularidades do ambiente do projeto.
- **Risco e Incerteza:** De acordo com o grau de risco e incerteza inerente ao projeto, distintas estratégias de **gerenciamento de riscos** poderão ser requeridas.
- **Recursos:** Cada projeto pode demandar tipos e volumes diferenciados de recursos, conforme suas especificidades.

Observe a seguir o processo de Tailoring conforme o PMBOK:



Modelos, Métodos e Artefatos

No âmbito do gerenciamento de projetos, modelos, métodos e artefatos constituem elementos essenciais que auxiliam na estruturação e no direcionamento das atividades do projeto.

Modelos

Um modelo é uma representação simplificada de um sistema ou fenômeno de natureza complexa. Pode assumir a forma de um diagrama, gráfico, tabela, esquema ou qualquer outra modalidade de representação visual ou conceitual. Os modelos contribuem para a compreensão, análise e comunicação de aspectos complexos inerentes ao projeto. A título de exemplo, um modelo de processo pode ilustrar as etapas de um fluxo de negócios, ao passo que um modelo de estrutura analítica do projeto (EAP/WBS) permite visualizar a decomposição das entregas em componentes de menor escopo.

Entre os modelos contemplados pelo PMBOK, encontram-se as seguintes categorias: **Liderança, Comunicação, Motivação, Mudança e Complexidade**. A tabela a seguir apresenta e explica alguns exemplos representativos de cada uma delas:

Modelo	Descrição
Modelos de Liderança	

1. Liderança Transformacional	O estilo de liderança transformacional tem como foco principal inspirar e engajar os integrantes de uma equipe. Líderes com esse perfil destacam-se pelo carisma e pelo entusiasmo, estimulando os colaboradores a colocarem os objetivos coletivos da equipe ou da organização acima de seus interesses pessoais.
2. Liderança Situacional	O conceito de liderança situacional parte do princípio de que o estilo mais eficaz de liderar varia conforme o contexto. Nessa abordagem, os líderes ajustam sua conduta de acordo com o nível de maturidade e a competência dos membros da equipe, levando em consideração, ainda, as exigências específicas de cada situação.
Modelos de Comunicação	
1. Modelo de Shannon e Weaver	Trata-se de um modelo linear de comunicação que concebe o processo comunicativo como uma sequência de envio e recepção de mensagens. Seus elementos constitutivos abrangem o emissor, o codificador, o canal, o decodificador e o receptor. O modelo contempla, ainda, as possíveis fontes de ruído ou interferência que podem comprometer a transmissão das mensagens.
2. Modelo de Berlo	Este modelo concentra-se no processo de codificação e decodificação e propõe que a comunicação está condicionada à habilidade, à atitude, ao conhecimento e ao sistema social tanto do emissor quanto do receptor.
Modelos de Motivação	
1. Teoria da Autodeterminação	Essa teoria propõe que os indivíduos são impulsionados ao crescimento e à mudança por três necessidades intrínsecas: competência, autonomia e relacionamento.
2. Teoria da Expectativa	Essa teoria postula que a motivação é determinada pela crença de que um comportamento específico resultará em um determinado desfecho, bem como pelo valor que o indivíduo atribui a esse resultado.
Modelos de Mudança	
1. Modelo de Lewin	Este modelo concebe a transformação organizacional como um processo composto por três fases: descongelamento (que prepara a organização para receber a mudança), mudança (correspondente à implementação efetiva das novas práticas) e recongelamento (que consolida as novas práticas como parte integrante do funcionamento habitual da organização).
2. Modelo de Kotter	Trata-se de um modelo composto por oito etapas voltadas à condução da mudança, que abrange: elevar o senso de urgência em relação à transformação, constituir uma coalizão influente para liderá-la, estabelecer uma visão orientadora, disseminá-la amplamente, eliminar barreiras, conquistar resultados de curto

	prazo, consolidar os avanços obtidos e incorporar a mudança à cultura organizacional.
Modelos de Complexidade	
1. Modelo Cynefin	Esse modelo organiza problemas e sistemas em cinco domínios distintos: simples (ou óbvio), complicado, complexo, caótico e desordem. Para cada um desses domínios, são indicadas estratégias de gerenciamento específicas e adequadas às suas características.
2. Modelo de Stacey	Esse modelo analisa o nível de complexidade de um problema ou projeto a partir de dois fatores fundamentais: o grau de certeza e o grau de acordo entre a equipe e os stakeholders. Os projetos podem se enquadrar em uma das quatro regiões do modelo — simples, complicado, complexo ou anárquico —, cada qual representando um patamar distinto de complexidade e indicando abordagens diferenciadas para a tomada de decisões e o gerenciamento.

Métodos

Métodos correspondem às abordagens ou procedimentos empregados para a execução do trabalho em um projeto, oferecendo uma estrutura sistemática para as atividades de planejamento, execução, monitoramento e controle. Como exemplos, o método do caminho crítico destina-se ao planejamento e gerenciamento do cronograma, ao passo que o método Scrum é aplicado na condução de projetos ágeis. A escolha do método adequado é determinada por diversos fatores, entre eles a natureza do trabalho, o ambiente do projeto e as necessidades e preferências dos stakeholders.

A tabela abaixo apresenta alguns métodos comuns referenciados pelo PMBOK nas categorias de coleta e análise de dados, estimativa e reuniões e eventos:

Método	Descrição
Métodos de Coleta e Análise de Dados	
1. Pesquisas/Questionários	Essa abordagem consiste na obtenção de informações por meio de formulários distribuídos a um conjunto específico de indivíduos. Os dados obtidos são posteriormente examinados com o objetivo de identificar tendências e padrões relevantes.
2. Entrevistas	As entrevistas podem ser empregadas para a obtenção de dados junto a um número reduzido de participantes. Essa abordagem se mostra especialmente adequada quando há necessidade de informações detalhadas e aprofundadas sobre determinado tema.

3. Análise de Documentos	A presente abordagem consiste na análise de documentos preexistentes com o objetivo de extrair informações pertinentes. Sua aplicação abrange registros históricos, relatórios, políticas, entre outros materiais.
Métodos de Estimativa	
1. Estimativa de Cima para Baixo (Top-down)	Por meio desta técnica, o projeto é avaliado em sua totalidade, frequentemente com base em experiências anteriores, sendo essa projeção global posteriormente distribuída entre as tarefas individuais que o compõem.
2. Estimativa de Baixo para Cima (Bottom-up)	Nesta abordagem, cada tarefa é individualmente mensurada, e os valores obtidos são consolidados de forma a compor a estimativa referente ao projeto em sua totalidade.
3. Estimativa Paramétrica	Esse método emprega dados provenientes de projetos anteriores aliados a parâmetros matemáticos para calcular a duração e os custos envolvidos em um projeto.
Métodos de Reuniões e Eventos	
1. Brainstorming	Essa abordagem baseia-se na geração coletiva de ideias dentro de um grupo, tendo como propósito estimular a troca livre de pensamentos e fomentar a criatividade entre os participantes.
2. Daily Stand-up/Scrum	Na reunião diária do tipo stand-up, todos os integrantes da equipe se encontram brevemente cada dia para compartilhar atualizações sobre o andamento das atividades. Cada participante relata as tarefas concluídas no dia anterior, as ações previstas para o dia seguinte e eventuais impedimentos que estejam comprometendo seu avanço.
3. Revisão do Sprint	Durante o evento de revisão do sprint, a equipe apresenta aos interessados tudo aquilo que foi realizado ao longo do sprint. A finalidade é coletar retornos e extrair aprendizados que possibilitem aprimorar as iterações seguintes.

Artefatos

Artefatos são os produtos tangíveis ou intangíveis gerados ao longo da execução de um projeto. Entre eles, podem constar documentos, código, hardware, software, planos, especificações, relatórios, registros, entre outros elementos. Sua função é documentar o andamento do projeto, transmitir informações aos stakeholders, registrar decisões e lições aprendidas, além de viabilizar a entrega dos resultados esperados. Como exemplo, a

declaração de escopo do projeto constitui um **artefato** que formaliza os objetivos, as entregas, as restrições e os requisitos do projeto.

A seguir, são listados **alguns artefatos frequentemente mencionados pelo PMBOK**:

❑ De Estratégia

- **Business Case** (documento que justifica o valor e a viabilidade de um projeto)
- **Business Model Canvas** (síntese visual condensada em uma única página)
- **Termo de abertura do projeto** (institui formalmente o projeto)
- **Roadmap** (planejamento de alto nível com marcos temporais)
- Síntese do projeto (visão geral de alto nível das metas, entregas e processos do projeto)

❑ Histórico e registros

- **Backlog** (relação priorizada contendo as tarefas do projeto)
- Registro de premissas (fatos admitidos como verdadeiros ou estabelecidos no âmbito do projeto)
- Registro de riscos (probabilidade, impacto e criticidade)
- Registro das partes envolvidas (identificação e perfil de cada uma)

❑ Planos (essencialmente todos os planos de gerenciamento do projeto)

- **Comunicações, custos, aquisições, qualidade, recursos, riscos, escopo, cronograma, partes interessadas**, entre outros
- Plano de iteração
- Plano de testes
- Plano de liberações

❑ Gráficos de Hierarquia

- Estrutura analítica organizacional
- Decomposição analítica do produto
- Decomposição analítica dos recursos
- Decomposição analítica dos riscos
- Estrutura de decomposição do trabalho (EDT)

❑ Dados e representações visuais

- Gráfico de **Burndown/Burnup** (volume de trabalho executado em uma timebox)
- Diagrama de Causa e Efeito (rastreamento de um efeito até sua origem)
- Fluxograma (representação visual do fluxo de um processo de trabalho)
- Gráfico de Gantt (cronograma estruturado em formato de gráfico de barras)
- Diagrama de Rede de Atividades (sequenciamento e ordenação das atividades)
- Matriz de Responsabilidades (RACI)
- Caso de Uso (forma pela qual o usuário interage com o produto)

Questões Comentadas

1. (CEBRASPE - 2024 - Analista em Ciência e Tecnologia I (CNPq)/Gestão e Governança de Tecnologia da Informação) Julgue o item subsequente, relativo ao PMBOK 7.^a edição.

Enquanto as operações podem apoiar e influenciar diretamente portfólios e projetos, estes podem influenciar uns aos outros, bem como as operações.

Comentários:

Correto. Segundo o PMBOK 7^a ed., operações, portfólios, programas e projetos se inter-relacionam: operações influenciam e apoiam projetos, enquanto projetos e portfólios podem influenciar entre si e também as operações.

Gabarito: Correto

2. (CEBRASPE - 2024 - Profissional de Nível Universitário Júnior (ITAIPU)/Engenheiro Eletricista ou de Produção ou Mecânico) Considerando os conceitos do Guia PMBOK, 7.^a edição, julgue os itens a seguir.

I No padrão de gerenciamento de projetos, a abordagem de entrega pode ser descritiva, híbrida ou adaptativa.

II Para as organizações, a percepção de valor pode ser definida como a capacidade de disponibilizar recursos e funções específicas de um produto.

III Programa corresponde a um grupo relacionado de projetos, subprogramas e atividades de programa, que são gerenciados de forma coordenada.

IV O resultado pode ser compreendido como a consequência final de um processo ou projeto, podendo incluir produtos ou artefatos.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas os itens I e II estão certos.
- b) Apenas os itens III e IV estão certos.
- c) Apenas os itens I, II e III estão certos.
- d) Apenas os itens II, III e IV estão certos.
- e) Todos os itens estão certos.

Comentários:

(I) Errado. O PMBOK 7ª ed. não prevê abordagem "descritiva". As abordagens reconhecidas são preditiva, híbrida e adaptativa; (II) Errado. Essa definição se refere à capacidade de um produto, não à percepção de valor organizacional, que envolve benefícios tangíveis e intangíveis; (III) Correto. O PMBOK define programa exatamente como um grupo relacionado de projetos, subprogramas e atividades gerenciados de forma coordenada para obter benefícios; (IV) Correto. Resultado é a consequência final de um processo ou projeto, podendo incluir produtos, artefatos ou mudanças de estado.

Itens corretos: III e IV.

Gabarito: Letra B

3. (CEBRASPE - 2024 - Profissional de Nível Universitário Júnior (ITAIPU)/Engenheiro Eletricista ou de Produção ou Mecânico) Com base no Guia PMBOK, 7.ª edição, assinale a opção correta.

a) Qualidade inclui a capacidade de satisfazer as necessidades declaradas ou explícitas do cliente, em conformidade com critérios de aceitação e adequação para uso.

b) Um cronograma é um modelo para a execução das atividades do projeto, incluindo durações, dependências em atividades, bem como outras informações de planejamento.

c) O artefato da EAP (estrutura analítica do projeto) é comumente utilizado nos domínios de desempenho: planejamento e trabalho do projeto.

d) As equipes do projeto avaliam a qualidade de uma entrega por meio de revisões e testes.

e) As atividades e os processos do projeto são avaliados por meio de inspeção e auditorias.

Comentários:

(a) Errado. O PMBOK 7ª ed. define qualidade como satisfação de necessidades declaradas e implícitas, não apenas explícitas – a omissão do termo "implícitas" torna a definição incompleta; (b) Correto. O cronograma é exatamente um modelo de execução das atividades, contemplando durações, dependências e demais informações de planejamento, conforme definição do PMBOK 7ª ed.; (c) Errado. A EAP é artefato associado principalmente ao domínio de planejamento, não sendo listada como ferramenta central do domínio de trabalho do projeto; (d) Errado. No PMBOK 7ª ed., a avaliação da qualidade de entregas é feita por inspeções e testes, enquanto revisões se aplicam a processos – a alternativa mistura os conceitos; (e) Errado. Inspeções e auditorias se aplicam à avaliação da qualidade das entregas, não especificamente das atividades e processos do projeto, invertendo a aplicação correta dos artefatos.

Gabarito: Letra B

4. (CEBRASPE - 2024 - Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial (INPI)/Gestão da Tecnologia da Informação/Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas (e mais 2 concursos)) Julgue o próximo item, em relação ao PMBOK 7.^a edição.

Escritório de gerenciamento de projetos é uma estrutura de suporte de entrega de projeto que se concentra em criar equipes de coaching e construir habilidades e capacidades ágeis em toda a empresa.

Comentários:

Errado. A definição apresentada corresponde ao Centro de Excelência Ágil (CoE). O PMO é a estrutura que padroniza processos, facilita o compartilhamento de recursos e fornece suporte à governança dos projetos da organização.

Gabarito: Errado

5. (CEBRASPE - 2024 - Tecnologista Júnior (CTI)/Inovação e Gestão de Infraestrutura de P&D/Desenvolvimento Tecnológico voltado à Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação) A respeito dos componentes de entrega de valor do PMBOK 7.^a edição, julgue o item que se segue.

Portfólios e programas são exemplos de componentes que devem ser utilizados individual ou coletivamente para criar valor.

Comentários:

Correto. No PMBOK 7.^a ed., portfólios e programas são componentes do sistema de entrega de valor que podem ser usados de forma individual ou combinada para gerar valor às organizações e partes interessadas.

Gabarito: Correto

6. (CEBRASPE - 2024 - Analista de Planejamento e Orçamento (MPO)/Desenvolvimento Institucional) Julgue o item a seguir, relativos ao gerenciamento de projetos.

As demandas e tendências atuais do gerenciamento de projetos ocasionaram as seguintes mudanças: a transição de um padrão embasado em processos para um padrão embasado em princípios; a adoção de uma visão de sistemas de gerenciamento de projetos; o reconhecimento da relevância contínua do Guia PMBOK®; e a necessidade de um profissional com perfil menos descritivo e mais pautado em princípios.

Comentários:

Correto. O PMBOK® 7ª edição migrou de processos para princípios, adotou visão sistêmica e manteve a relevância do guia. O profissional moderno deve ser orientado por princípios, não apenas por processos descritivos.

Gabarito: Correto

7. (CEBRASPE - 2024 - Analista Judiciário (CNJ)/Apoio Especializado/Análise de Sistemas) Julgue o item a seguir, relativo a gerenciamento de projetos de acordo com o PMBOK 7.ª edição.

É tendência atual que os escritórios de projetos desempenhem cada vez menos o papel de articuladores junto a líderes, unidades de negócios e proprietários de produtos e passem a focar cada vez mais o desenvolvimento e a entrega de valor e excelência em projetos junto às equipes especializadas.

Comentários:

Errado. Segundo o PMBOK 7.ª ed., a tendência é justamente o oposto: os escritórios de projetos ampliam seu papel de articulação com líderes e unidades de negócio, integrando entrega de valor estratégico – não reduzindo essa função.

Gabarito: Errado

8. (CEBRASPE - 2024 - Analista de Tecnologia da Informação (TCE AC)/Planejamento de TI) De acordo com o PMBOK 7.ª edição, julgue o item que se segue.

EAP é uma decomposição hierárquica do escopo total do trabalho da equipe de execução, necessária para alcançar os objetivos e entregar os produtos do projeto.

Comentários:

Correto. A EAP (Estrutura Analítica do Projeto) é justamente essa decomposição hierárquica do escopo total do trabalho, organizando as entregas em componentes menores e mais gerenciáveis para atingir os objetivos do projeto.

Gabarito: Correto

9. (CEBRASPE - 2024 - Analista de Tecnologia da Informação (TCE AC)/Planejamento de TI) De acordo com o PMBOK 7.ª edição, julgue o item que se segue.

Os grupos de processos são fases do gerenciamento do projeto e devem ser realizados conforme a seguinte sequência: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento.

Comentários:

Errado. No PMBOK 7.^a edição, os grupos de processos não são considerados fases do projeto, e sua execução não segue uma sequência rígida – eles podem se sobrepor e interagir de forma iterativa ao longo do ciclo de vida do projeto.

Gabarito: Errado

10. (CEBRASPE - 2024 - Analista de Sistemas (CAGEPA)/Suporte de TI) Com base no PMBOK 7.^a edição, julgue os itens que se seguem.

I Os projetos devem existir e operar no âmbito de ambientes internos, sem o particionamento de níveis de influência sobre a entrega de valor.

II Os princípios do gerenciamento de projetos têm o mesmo formato do código de ética e conduta profissional e podem ser duplicados.

III Há oito domínios de desempenho de projetos que operam como um sistema integrado, com cada um interdependente dos outros para permitir a entrega bem-sucedida do projeto e dos resultados pretendidos.

IV Tailoring é a adaptação deliberada da abordagem, da governança e dos processos do gerenciamento de projetos para torná-los mais adequados a determinado ambiente e ao trabalho a realizar.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas os itens I e II estão certos.
- b) Apenas os itens I e IV estão certos.
- c) Apenas os itens III e IV estão certos.
- d) Apenas os itens II e III estão certos.
- e) Todos os itens estão certos.

Comentários:

(I) Errado. O PMBOK 7^a ed. reconhece que projetos operam em ambientes internos e externos, com múltiplos níveis de influência sobre a entrega de valor; (II) Errado. Os princípios de gerenciamento de projetos não seguem o mesmo formato do código de ética e não devem ser duplicados entre si; (III) Correto. O PMBOK 7^a ed. define exatamente oito domínios de desempenho que funcionam como sistema integrado e interdependente para o sucesso do projeto; (IV) Correto. Tailoring é definido no PMBOK 7^a ed. como a adaptação deliberada da abordagem, governança e processos para adequá-los ao contexto e ao trabalho específico.

Itens corretos: III e IV.

Gabarito: Letra C

11. (CEBRASPE - 2024 - Analista Judiciário (STJ)/Apoio Especializado/Suporte em Tecnologia da Informação) Em relação ao gerenciamento de projetos e à modelagem de processos de negócio, julgue o item que se segue.

Caso um projeto possua um escopo sujeito a mudanças durante a sua execução, é recomendável, segundo o PMBOK, que se utilize uma abordagem de desenvolvimento do tipo preditiva.

Comentários:

Errado. Escopos sujeitos a mudanças pedem abordagens adaptativas (ágeis), não preditivas. A abordagem preditiva é indicada quando o escopo é bem definido e estável desde o início do projeto.

Gabarito: Errado

12. (CEBRASPE - 2023 - Perito Criminal (POLC AL)/Análise de Sistemas, Ciências da Computação, Informática. Processamento de Dados ou Sistemas da Informação) Acerca de gerenciamento de projetos (PMBOK 7), gerenciamento de serviços (ITIL v4) e governança de TI (COBIT 2019), julgue o item seguinte.

Conforme o PMBOK, termo de abertura é o documento que formaliza o projeto, estabelecendo suas premissas e seus objetivos

Comentários:

Correto. O termo de abertura (project charter) é o documento que autoriza formalmente o projeto, registrando premissas, objetivos, restrições e partes interessadas, conferindo ao gerente autoridade para mobilizar recursos.

Gabarito: Correto

13. (CEBRASPE - 2023 - Analista (CNMP)/Tecnologia da Informação e Comunicação/Desenvolvimento de Sistemas) Acerca de gerenciamento de projetos, julgue o item subsequente à luz da 7.ª edição do guia PMBOK.

Na 7.ª edição do guia PMBOK, atividades e resultados são as novas formas de se referir aos processos e saídas.

Comentários:

Correto. Na 7.ª edição do PMBOK, a estrutura baseada em processos foi reformulada: "atividades" e "resultados" passaram a substituir os tradicionais "processos" e "saídas", refletindo a abordagem orientada a princípios e domínios de desempenho.

Gabarito: Correto

14. (CEBRASPE - 2023 - Analista (CNMP)/Tecnologia da Informação e Comunicação/Desenvolvimento de Sistemas) Acerca de gerenciamento de projetos, julgue o item subsequente à luz da 7.ª edição do guia PMBOK.

Entre os modelos que representam um processo na 7.ª edição do PMBOK, destacam-se os modelos de comunicação, motivação e mudança.

Comentários:

Correto. O PMBOK 7ª edição apresenta modelos, métodos e artefatos. Entre os modelos de processo, destacam-se os de comunicação, motivação e mudança, usados para orientar decisões e comportamentos ao longo dos projetos.

Gabarito: Correto

15. (CEBRASPE - 2023 - Analista (CNMP)/Tecnologia da Informação e Comunicação/Desenvolvimento de Sistemas) Acerca de gerenciamento de projetos, julgue o item subsequente à luz da 7.ª edição do guia PMBOK.

Analisar os riscos é uma atividade contida no domínio de desempenho da medição.

Comentários:

Errado. Na 7.ª edição do PMBOK, a análise de riscos pertence ao domínio de desempenho de incerteza, não ao de medição. O domínio de medição foca em avaliar o desempenho do projeto por meio de métricas e indicadores.

Gabarito: Errado

16. (CEBRASPE - 2023 - Analista (CNMP)/Tecnologia da Informação e Comunicação/Desenvolvimento de Sistemas) Acerca de gerenciamento de projetos, julgue o item subsequente à luz da 7.ª edição do guia PMBOK.

A composição e a estrutura da equipe do projeto fazem parte do domínio de desempenho das partes interessadas.

Comentários:

Errado. Composição e estrutura da equipe pertencem ao domínio de desempenho da Equipe, não ao de Partes Interessadas, que foca em engajamento e comunicação com os stakeholders.

Gabarito: Errado

17. (CEBRASPE - 2023 - Analista (CNMP)/Tecnologia da Informação e Comunicação/Desenvolvimento de Sistemas) Acerca de gerenciamento de projetos, julgue o item subsequente à luz da 7.^a edição do guia PMBOK.

Criar um ambiente colaborativo para as equipes de projeto é um dos princípios do gerenciamento de projetos.

Comentários:

Correto. O PMBOK 7.^a edição substituiu os processos por 12 princípios de gerenciamento. Um deles é justamente "criar um ambiente colaborativo para a equipe", promovendo engajamento, confiança e cooperação entre os membros.

Gabarito: Correto

18. (CEBRASPE - 2023 - Analista (MPE RO)/Suporte Computacional) Com base no PMBOK, 7.^a edição, assinale a opção correta.

a) Gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de cumprir os requisitos definidos.

b) Produto está relacionado a atividades gerenciadas de forma coordenada, para a obtenção de benefícios.

c) Programa são os projetos e as operações gerenciados em grupos para alcançar objetivos estratégicos.

d) Portfólio é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único.

e) Projeto é um artefato produzido e quantificável, que pode ser um item final ou um item componente.

Comentários:

(a) Correto. O PMBOK define gerenciamento de projetos exatamente assim: aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para cumprir requisitos do projeto; (b) Errado. Essa definição corresponde a programa, não a produto. Produto é um artefato produzido e quantificável; (c) Errado. Essa é a definição de portfólio, que reúne projetos e operações para alcançar objetivos estratégicos; (d) Errado.

Essa é a definição de projeto – esforço temporário para criar algo único –, não de portfólio; (e) Errado. Essa é a definição de produto, não de projeto. Projeto é o esforço temporário para criá-lo.

Gabarito: Letra A

19. (CEBRASPE - 2022 - Analista de Controle Externo (TCE RJ)/Organizacional/Tecnologia da Informação) Acerca de ITIL v4 e PMBOK 7, julgue o item a seguir.

De acordo com o PMBOK 7, os modelos de liderança situacional descrevem maneiras de adaptar o estilo de liderança de alguém para atender às necessidades dos indivíduos e da equipe do projeto.

Comentários:

Correto. O PMBOK 7 aborda modelos de liderança situacional como ferramentas que permitem ao líder adaptar seu estilo conforme o contexto, o nível de maturidade e as necessidades específicas dos membros e da equipe do projeto.

Gabarito: Correto

20. (CEBRASPE - 2022 - Técnico de Tecnologia da Informação (BANRISUL)/Analista de Transformação Digital) Nos portfólios ou programas, os projetos são um meio de atingir metas e objetivos organizacionais. Esse alinhamento muitas vezes ocorre no contexto de um plano estratégico. Em relação a esse contexto, julgue o item que se segue.

No contexto das estratégias organizacionais, o gerenciamento de programas alinha os programas às estratégias organizacionais, por meio da seleção dos portfólios ou projetos corretos, da priorização do trabalho e do fornecimento dos recursos necessários.

Comentários:

Errado. A função descrita – alinhar estratégias por meio da seleção de portfólios/projetos, priorização e alocação de recursos – corresponde ao gerenciamento de portfólios, não ao de programas.

Gabarito: Errado

21. (CEBRASPE - 2021 - Analista Judiciário (TJ RJ)/Tecnologia da Informação/Analista de Negócios) De acordo com o PMBOK 7, o planejamento organizacional impacta os projetos, que são priorizados com base em riscos, em financiamentos e em outras considerações, a exemplo de projeto, programa e portfólio. A esse respeito, assinale a opção correta.

a) Os portfólios são agrupados em um programa que engloba os projetos com objetivos estratégicos.

b) Os projetos individuais estão sempre associados a programas que são gerenciados de forma coordenada para apoiar o portfólio.

c) Portfólio refere-se a projetos, programas, carteiras subsidiárias e operações gerenciadas como um grupo para atingir os objetivos estratégicos.

d) Portfólios, programas e projetos são interdependentes, não havendo relação direta entre eles.

e) Projetos e portfólios são diretamente relacionados ao plano estratégico da organização por meio do seu programa.

Comentários:

(a) Errado. A lógica é inversa: são os projetos e programas que compõem os portfólios, não o contrário; (b) Errado. Projetos individuais podem existir fora de programas, sem necessariamente estarem vinculados a um; (c) Correto. O PMBOK define portfólio exatamente como projetos, programas, carteiras subsidiárias e operações gerenciados em grupo para atingir objetivos estratégicos; (d) Errado. Portfólios, programas e projetos são interdependentes e possuem relações diretas entre si; (e) Errado. A relação com o plano estratégico ocorre diretamente via portfólio, não necessariamente por meio de um programa.

Gabarito: Letra C

22. (CEBRASPE - 2025 - Gestor de Apoio às Atividades Policiais Civis (PC DF)/Analista de Informática/Banco de Dados (e mais 1 concurso)) Julgue o item a seguir, relativo ao PMBOK 7.^a edição.

As entregas em projetos podem ocorrer em tempos e frequências diferentes, sendo a entrega contínua aquela em que são entregues incrementos de funcionalidades imediatamente aos clientes por meio de pequenos lotes de trabalho.

Comentários:

Correto. O PMBOK 7.^a ed. reconhece diferentes cadências de entrega. A entrega contínua ocorre via pequenos lotes de trabalho que disponibilizam incrementos de funcionalidades diretamente aos clientes de forma imediata e frequente.

Gabarito: Correto

23. (CEBRASPE - 2025 - Gestor de Apoio às Atividades Policiais Civis (PC DF)/Analista de Informática/Banco de Dados (e mais 1 concurso)) Julgue o item a seguir, relativo ao PMBOK 7.^a edição.

O ambiente regulatório e as condições de mercado possuem vários níveis de influência sobre a entrega de valor e fazem parte do ambiente interno do projeto.

Comentários:

Errado. O ambiente regulatório e as condições de mercado fazem parte do ambiente externo do projeto, não do interno. O PMBOK 7.^a ed. distingue claramente esses contextos ao tratar dos fatores que influenciam a entrega de valor.

Gabarito: Errado

24. (CEBRASPE - 2025 - Gestor de Apoio às Atividades Policiais Cíveis (PC DF)/Analista de Informática/Banco de Dados (e mais 1 concurso)) Julgue o item a seguir, relativo ao PMBOK 7.^a edição.

O valor é o indicador final do sucesso do projeto e, portanto, só pode ser percebido após a conclusão do projeto.

Comentários:

Errado. Pelo PMBOK 7.^a ed., o valor pode ser percebido ao longo do projeto, não apenas ao final. Entregas intermediárias já geram benefícios tangíveis, tornando o valor um elemento contínuo, e não restrito à conclusão.

Gabarito: Errado

25. (CEBRASPE - 2025 - Administrador (FUB)) Julgue o item a seguir, relativo à gestão de projetos.

Para ser mais confiável, uma avaliação do valor de um projeto deve considerar aspectos como o contexto e o ciclo de vida e, embora o valor seja percebido com o tempo, processos eficazes podem permitir a percepção antecipada de benefícios.

Comentários:

Correto. O PMBOK reconhece que o valor de um projeto é contextual e se manifesta ao longo do ciclo de vida. Processos bem estruturados permitem antecipar a percepção de benefícios, tornando a avaliação mais confiável e estratégica.

Gabarito: Correto

Lista de Questões

1. (CEBRASPE - 2024 - Analista em Ciência e Tecnologia I (CNPq)/Gestão e Governança de Tecnologia da Informação) Julgue o item subsequente, relativo ao PMBOK 7.^a edição.

Enquanto as operações podem apoiar e influenciar diretamente portfólios e projetos, estes podem influenciar uns aos outros, bem como as operações.

2. (CEBRASPE - 2024 - Profissional de Nível Universitário Júnior (ITAIPU)/Engenheiro Eletricista ou de Produção ou Mecânico) Considerando os conceitos do Guia PMBOK, 7.^a edição, julgue os itens a seguir.

I No padrão de gerenciamento de projetos, a abordagem de entrega pode ser descritiva, híbrida ou adaptativa.

II Para as organizações, a percepção de valor pode ser definida como a capacidade de disponibilizar recursos e funções específicas de um produto.

III Programa corresponde a um grupo relacionado de projetos, subprogramas e atividades de programa, que são gerenciados de forma coordenada.

IV O resultado pode ser compreendido como a consequência final de um processo ou projeto, podendo incluir produtos ou artefatos.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas os itens I e II estão certos.
- b) Apenas os itens III e IV estão certos.
- c) Apenas os itens I, II e III estão certos.
- d) Apenas os itens II, III e IV estão certos.
- e) Todos os itens estão certos.

3. (CEBRASPE - 2024 - Profissional de Nível Universitário Júnior (ITAIPU)/Engenheiro Eletricista ou de Produção ou Mecânico) Com base no Guia PMBOK, 7.^a edição, assinale a opção correta.

a) Qualidade inclui a capacidade de satisfazer as necessidades declaradas ou explícitas do cliente, em conformidade com critérios de aceitação e adequação para uso.

b) Um cronograma é um modelo para a execução das atividades do projeto, incluindo durações, dependências em atividades, bem como outras informações de planejamento.

c) O artefato da EAP (estrutura analítica do projeto) é comumente utilizado nos domínios de desempenho: planejamento e trabalho do projeto.

d) As equipes do projeto avaliam a qualidade de uma entrega por meio de revisões e testes.

e) As atividades e os processos do projeto são avaliados por meio de inspeção e auditorias.

4. (CEBRASPE - 2024 - Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial (INPI)/Gestão da Tecnologia da Informação/Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas (e mais 2 concursos)) Julgue o próximo item, em relação ao PMBOK 7.^a edição.

Escritório de gerenciamento de projetos é uma estrutura de suporte de entrega de projeto que se concentra em criar equipes de coaching e construir habilidades e capacidades ágeis em toda a empresa.

5. (CEBRASPE - 2024 - Tecnologista Júnior (CTI)/Inovação e Gestão de Infraestrutura de P&D/Desenvolvimento Tecnológico voltado à Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação) A respeito dos componentes de entrega de valor do PMBOK 7.^a edição, julgue o item que se segue.

Portfólios e programas são exemplos de componentes que devem ser utilizados individual ou coletivamente para criar valor.

6. (CEBRASPE - 2024 - Analista de Planejamento e Orçamento (MPO)/Desenvolvimento Institucional) Julgue o item a seguir, relativos ao gerenciamento de projetos.

As demandas e tendências atuais do gerenciamento de projetos ocasionaram as seguintes mudanças: a transição de um padrão embasado em processos para um padrão embasado em princípios; a adoção de uma visão de sistemas de gerenciamento de projetos; o reconhecimento da relevância contínua do Guia PMBOK®; e a necessidade de um profissional com perfil menos descritivo e mais pautado em princípios.

7. (CEBRASPE - 2024 - Analista Judiciário (CNJ)/Apoio Especializado/Análise de Sistemas) Julgue o item a seguir, relativo a gerenciamento de projetos de acordo com o PMBOK 7.^a edição.

É tendência atual que os escritórios de projetos desempenhem cada vez menos o papel de articuladores junto a líderes, unidades de negócios e proprietários de produtos e passem a focar cada vez mais o desenvolvimento e a entrega de valor e excelência em projetos junto às equipes especializadas.

8. (CEBRASPE - 2024 - Analista de Tecnologia da Informação (TCE AC)/Planejamento de TI) De acordo com o PMBOK 7.^a edição, julgue o item que se segue.

EAP é uma decomposição hierárquica do escopo total do trabalho da equipe de execução, necessária para alcançar os objetivos e entregar os produtos do projeto.

9. (CEBRASPE - 2024 - Analista de Tecnologia da Informação (TCE AC)/Planejamento de TI) De acordo com o PMBOK 7.^a edição, julgue o item que se segue.

Os grupos de processos são fases do gerenciamento do projeto e devem ser realizados conforme a seguinte sequência: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento.

10. (CEBRASPE - 2024 - Analista de Sistemas (CAGEPA)/Suporte de TI) Com base no PMBOK 7.^a edição, julgue os itens que se seguem.

I Os projetos devem existir e operar no âmbito de ambientes internos, sem o particionamento de níveis de influência sobre a entrega de valor.

II Os princípios do gerenciamento de projetos têm o mesmo formato do código de ética e conduta profissional e podem ser duplicados.

III Há oito domínios de desempenho de projetos que operam como um sistema integrado, com cada um interdependente dos outros para permitir a entrega bem-sucedida do projeto e dos resultados pretendidos.

IV Tailoring é a adaptação deliberada da abordagem, da governança e dos processos do gerenciamento de projetos para torná-los mais adequados a determinado ambiente e ao trabalho a realizar.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas os itens I e II estão certos.
- b) Apenas os itens I e IV estão certos.
- c) Apenas os itens III e IV estão certos.
- d) Apenas os itens II e III estão certos.
- e) Todos os itens estão certos.

11. (CEBRASPE - 2024 - Analista Judiciário (STJ)/Apoio Especializado/Suporte em Tecnologia da Informação) Em relação ao gerenciamento de projetos e à modelagem de processos de negócio, julgue o item que se segue.

Caso um projeto possua um escopo sujeito a mudanças durante a sua execução, é recomendável, segundo o PMBOK, que se utilize uma abordagem de desenvolvimento do tipo preditiva.

12. (CEBRASPE - 2023 - Perito Criminal (POLC AL)/Análise de Sistemas, Ciências da Computação, Informática. Processamento de Dados ou Sistemas da Informação) Acerca de gerenciamento de

projetos (PMBOK 7), gerenciamento de serviços (ITIL v4) e governança de TI (COBIT 2019), julgue o item seguinte.

Conforme o PMBOK, termo de abertura é o documento que formaliza o projeto, estabelecendo suas premissas e seus objetivos

13. (CEBRASPE - 2023 - Analista (CNMP)/Tecnologia da Informação e Comunicação/Desenvolvimento de Sistemas) Acerca de gerenciamento de projetos, julgue o item subsequente à luz da 7.ª edição do guia PMBOK.

Na 7.ª edição do guia PMBOK, atividades e resultados são as novas formas de se referir aos processos e saídas.

14. (CEBRASPE - 2023 - Analista (CNMP)/Tecnologia da Informação e Comunicação/Desenvolvimento de Sistemas) Acerca de gerenciamento de projetos, julgue o item subsequente à luz da 7.ª edição do guia PMBOK.

Entre os modelos que representam um processo na 7.ª edição do PMBOK, destacam-se os modelos de comunicação, motivação e mudança.

15. (CEBRASPE - 2023 - Analista (CNMP)/Tecnologia da Informação e Comunicação/Desenvolvimento de Sistemas) Acerca de gerenciamento de projetos, julgue o item subsequente à luz da 7.ª edição do guia PMBOK.

Analisar os riscos é uma atividade contida no domínio de desempenho da medição.

16. (CEBRASPE - 2023 - Analista (CNMP)/Tecnologia da Informação e Comunicação/Desenvolvimento de Sistemas) Acerca de gerenciamento de projetos, julgue o item subsequente à luz da 7.ª edição do guia PMBOK.

A composição e a estrutura da equipe do projeto fazem parte do domínio de desempenho das partes interessadas.

17. (CEBRASPE - 2023 - Analista (CNMP)/Tecnologia da Informação e Comunicação/Desenvolvimento de Sistemas) Acerca de gerenciamento de projetos, julgue o item subsequente à luz da 7.ª edição do guia PMBOK.

Criar um ambiente colaborativo para as equipes de projeto é um dos princípios do gerenciamento de projetos.

18. (CEBRASPE - 2023 - Analista (MPE RO)/Suporte Computacional) Com base no PMBOK, 7.ª edição, assinale a opção correta.

- a) Gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de cumprir os requisitos definidos.
- b) Produto está relacionado a atividades gerenciadas de forma coordenada, para a obtenção de benefícios.
- c) Programa são os projetos e as operações gerenciados em grupos para alcançar objetivos estratégicos.
- d) Portfólio é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único.
- e) Projeto é um artefato produzido e quantificável, que pode ser um item final ou um item componente.

19. (CEBRASPE - 2022 - Analista de Controle Externo (TCE RJ)/Organizacional/Tecnologia da Informação) Acerca de ITIL v4 e PMBOK 7, julgue o item a seguir.

De acordo com o PMBOK 7, os modelos de liderança situacional descrevem maneiras de adaptar o estilo de liderança de alguém para atender às necessidades dos indivíduos e da equipe do projeto.

20. (CEBRASPE - 2022 - Técnico de Tecnologia da Informação (BANRISUL)/Analista de Transformação Digital) Nos portfólios ou programas, os projetos são um meio de atingir metas e objetivos organizacionais. Esse alinhamento muitas vezes ocorre no contexto de um plano estratégico. Em relação a esse contexto, julgue o item que se segue.

No contexto das estratégias organizacionais, o gerenciamento de programas alinha os programas às estratégias organizacionais, por meio da seleção dos portfólios ou projetos corretos, da priorização do trabalho e do fornecimento dos recursos necessários.

21. (CEBRASPE - 2021 - Analista Judiciário (TJ RJ)/Tecnologia da Informação/Analista de Negócios) De acordo com o PMBOK 7, o planejamento organizacional impacta os projetos, que são priorizados com base em riscos, em financiamentos e em outras considerações, a exemplo de projeto, programa e portfólio. A esse respeito, assinale a opção correta.

- a) Os portfólios são agrupados em um programa que engloba os projetos com objetivos estratégicos.
- b) Os projetos individuais estão sempre associados a programas que são gerenciados de forma coordenada para apoiar o portfólio.
- c) Portfólio refere-se a projetos, programas, carteiras subsidiárias e operações gerenciadas como um grupo para atingir os objetivos estratégicos.
- d) Portfólios, programas e projetos são interdependentes, não havendo relação direta entre eles.
- e) Projetos e portfólios são diretamente relacionados ao plano estratégico da organização por meio do seu programa.

22. (CEBRASPE - 2025 - Gestor de Apoio às Atividades Policiais Civis (PC DF)/Analista de Informática/Banco de Dados (e mais 1 concurso)) Julgue o item a seguir, relativo ao PMBOK 7.ª edição.

As entregas em projetos podem ocorrer em tempos e frequências diferentes, sendo a entrega contínua aquela em que são entregues incrementos de funcionalidades imediatamente aos clientes por meio de pequenos lotes de trabalho.

23. (CEBRASPE - 2025 - Gestor de Apoio às Atividades Policiais Civis (PC DF)/Analista de Informática/Banco de Dados (e mais 1 concurso)) Julgue o item a seguir, relativo ao PMBOK 7.ª edição.

O ambiente regulatório e as condições de mercado possuem vários níveis de influência sobre a entrega de valor e fazem parte do ambiente interno do projeto.

24. (CEBRASPE - 2025 - Gestor de Apoio às Atividades Policiais Civis (PC DF)/Analista de Informática/Banco de Dados (e mais 1 concurso)) Julgue o item a seguir, relativo ao PMBOK 7.ª edição.

O valor é o indicador final do sucesso do projeto e, portanto, só pode ser percebido após a conclusão do projeto.

25. (CEBRASPE - 2025 - Administrador (FUB)) Julgue o item a seguir, relativo à gestão de projetos.

Para ser mais confiável, uma avaliação do valor de um projeto deve considerar aspectos como o contexto e o ciclo de vida e, embora o valor seja percebido com o tempo, processos eficazes podem permitir a percepção antecipada de benefícios.

Gabaritos

1. Correto
2. Letra B
3. Letra B
4. Errado
5. Correto
6. Correto
7. Errado
8. Correto
9. Errado
10. Letra C
11. Errado
12. Correto
13. Correto

- 14. Correto
- 15. Errado
- 16. Errado
- 17. Correto
- 18. Letra A
- 19. Correto
- 20. Errado
- 21. Letra C
- 22. Correto
- 23. Errado
- 24. Errado
- 25. Correto

Questões Comentadas

1. (CEBRASPE - 2024 - Analista em Ciência e Tecnologia I (CNPq)/Gestão e Governança de Tecnologia da Informação) Julgue o item subsequente, relativo ao PMBOK 7.^a edição.

Enquanto as operações podem apoiar e influenciar diretamente portfólios e projetos, estes podem influenciar uns aos outros, bem como as operações.

Comentários:

Correto. Segundo o PMBOK 7^a ed., operações, portfólios, programas e projetos se inter-relacionam: operações influenciam e apoiam projetos, enquanto projetos e portfólios podem influenciar entre si e também as operações.

Gabarito: Correto

2. (CEBRASPE - 2024 - Profissional de Nível Universitário Júnior (ITAIPU)/Engenheiro Eletricista ou de Produção ou Mecânico) Considerando os conceitos do Guia PMBOK, 7.^a edição, julgue os itens a seguir.

I No padrão de gerenciamento de projetos, a abordagem de entrega pode ser descritiva, híbrida ou adaptativa.

II Para as organizações, a percepção de valor pode ser definida como a capacidade de disponibilizar recursos e funções específicas de um produto.

III Programa corresponde a um grupo relacionado de projetos, subprogramas e atividades de programa, que são gerenciados de forma coordenada.

IV O resultado pode ser compreendido como a consequência final de um processo ou projeto, podendo incluir produtos ou artefatos.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas os itens I e II estão certos.
- b) Apenas os itens III e IV estão certos.
- c) Apenas os itens I, II e III estão certos.
- d) Apenas os itens II, III e IV estão certos.
- e) Todos os itens estão certos.

Comentários:

(I) Errado. O PMBOK 7ª ed. não prevê abordagem "descritiva". As abordagens reconhecidas são preditiva, híbrida e adaptativa; (II) Errado. Essa definição se refere à capacidade de um produto, não à percepção de valor organizacional, que envolve benefícios tangíveis e intangíveis; (III) Correto. O PMBOK define programa exatamente como um grupo relacionado de projetos, subprogramas e atividades gerenciados de forma coordenada para obter benefícios; (IV) Correto. Resultado é a consequência final de um processo ou projeto, podendo incluir produtos, artefatos ou mudanças de estado.

Itens corretos: III e IV.

Gabarito: Letra B

3. (CEBRASPE - 2024 - Profissional de Nível Universitário Júnior (ITAIPU)/Engenheiro Eletricista ou de Produção ou Mecânico) Com base no Guia PMBOK, 7.ª edição, assinale a opção correta.

a) Qualidade inclui a capacidade de satisfazer as necessidades declaradas ou explícitas do cliente, em conformidade com critérios de aceitação e adequação para uso.

b) Um cronograma é um modelo para a execução das atividades do projeto, incluindo durações, dependências em atividades, bem como outras informações de planejamento.

c) O artefato da EAP (estrutura analítica do projeto) é comumente utilizado nos domínios de desempenho: planejamento e trabalho do projeto.

d) As equipes do projeto avaliam a qualidade de uma entrega por meio de revisões e testes.

e) As atividades e os processos do projeto são avaliados por meio de inspeção e auditorias.

Comentários:

(a) Errado. O PMBOK 7ª ed. define qualidade como satisfação de necessidades declaradas e implícitas, não apenas explícitas – a omissão do termo "implícitas" torna a definição incompleta; (b) Correto. O cronograma é exatamente um modelo de execução das atividades, contemplando durações, dependências e demais informações de planejamento, conforme definição do PMBOK 7ª ed.; (c) Errado. A EAP é artefato associado principalmente ao domínio de planejamento, não sendo listada como ferramenta central do domínio de trabalho do projeto; (d) Errado. No PMBOK 7ª ed., a avaliação da qualidade de entregas é feita por inspeções e testes, enquanto revisões se aplicam a processos – a alternativa mistura os conceitos; (e) Errado. Inspeções e auditorias se aplicam à avaliação da qualidade das entregas, não especificamente das atividades e processos do projeto, invertendo a aplicação correta dos artefatos.

Gabarito: Letra B

4. (CEBRASPE - 2024 - Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial (INPI)/Gestão da Tecnologia da Informação/Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas (e mais 2 concursos)) Julgue o próximo item, em relação ao PMBOK 7.^a edição.

Escritório de gerenciamento de projetos é uma estrutura de suporte de entrega de projeto que se concentra em criar equipes de coaching e construir habilidades e capacidades ágeis em toda a empresa.

Comentários:

Errado. A definição apresentada corresponde ao Centro de Excelência Ágil (CoE). O PMO é a estrutura que padroniza processos, facilita o compartilhamento de recursos e fornece suporte à governança dos projetos da organização.

Gabarito: Errado

5. (CESGRANRIO - 2026 - Arquiteto (CEF) (e mais 5 concursos)) Em um time ágil utilizando Scrum, uma nova Sprint foi iniciada com o objetivo de entregar alguns relatórios importantes para a gestão de contas de um banco comercial. No terceiro dia da Sprint, uma Developer assumiu a tarefa, planejada para quatro horas, de integrar uma consulta a um serviço externo, para a qual precisava de credenciais de autenticação no serviço. Durante o dia, os responsáveis por esse serviço não responderam aos seus pedidos pela credencial, o que estava acertado de ser feito com presteza, em até trinta minutos. Com isso, a tarefa não pôde ser completada no dia.

De acordo com as práticas do Scrum, além de outras ações possíveis, é essencial

- a) ajustar o Product Backlog para incluir o atraso.
- b) devolver a tarefa no fim do dia para o Scrum Master.
- c) identificar o impedimento no próximo Daily Scrum.
- d) informar o Product Owner sobre o problema.
- e) registrar o ocorrido na próxima Sprint Review.

Comentários:

(a) Errado. O Product Backlog registra itens de trabalho futuro, não atrasos operacionais da Sprint em andamento; (b) Errado. No Scrum, tarefas não são "devolvidas" ao Scrum Master – ele facilita, mas não gerencia o trabalho; (c) Correto. O Daily Scrum é o momento ideal para expor impedimentos. Identificar o bloqueio ali permite que o time e o Scrum Master atuem rapidamente para removê-lo; (d) Errado. Informar o PO pode ser útil, mas não é a prática essencial do Scrum para lidar com impedimentos durante a Sprint; (e) Errado. A Sprint Review ocorre ao final da Sprint e serve para inspecionar o incremento – não para tratar impedimentos em curso.

Gabarito: Letra C

6. (FCC - 2026 - Analista do Ministério Público de Sergipe/Tecnologia da Informação/Infraestrutura) Um Ministério Público está revisando sua governança de TI para alinhar os projetos de infraestrutura às diretrizes do PMBOK 7ª edição. Durante a implantação de um novo Data Center, a equipe que fará o projeto da infraestrutura precisa garantir que os princípios de entrega de valor e de adaptação contínua sejam respeitados, considerando a alta criticidade dos serviços.

Desse contexto, a prática mais alinhada às orientações do PMBOK para assegurar governança eficaz e consistência nos resultados é:

- a) Adotar o princípio de foco em valor e integrar os domínios de desempenho de entregas e planejamento adaptativo, utilizando métricas de disponibilidade e resiliência como critérios de aceitação para cada incremento de infraestrutura.
- b) Centralizar todas as decisões técnicas no gerente de projeto, reduzindo a autonomia da equipe de infraestrutura para evitar divergências durante a execução.
- c) Priorizar exclusivamente a documentação detalhada dos processos de instalação, mesmo que isso atrase a entrega de serviços críticos, garantindo rastreabilidade total.
- d) Definir um cronograma rígido e imutável para as atividades de migração, sem considerar ajustes decorrentes de riscos emergentes ou mudanças de requisitos de segurança, visando agilizar o projeto.
- e) Concentrar a governança apenas no controle orçamentário, deixando a definição de métricas de desempenho técnico sob responsabilidade exclusiva da área financeira.

Comentários:

(a) Correto. a alternativa se alinha ao princípio de foco no valor, ao princípio de adaptação ao contexto e aos domínios de desempenho Entrega e Planejamento; (b) Errado. Centralizar decisões no gerente contradiz o princípio de liderança servidora e autonomia das equipes, pilares do PMBOK 7ª ed.; (c) Errado. Priorizar documentação em detrimento da entrega de valor vai contra o princípio de foco em resultados e benefícios reais ao negócio; (d) Errado. Cronogramas rígidos e imutáveis ignoram o princípio de adaptabilidade e resiliência, essencial diante de riscos emergentes; (e) Errado. Restringir a governança ao controle financeiro ignora os múltiplos domínios de desempenho do PMBOK, como risco, qualidade e entregas.

Gabarito: Letra A

7. (FCC - 2025 - Analista Judiciário (TRF 4ª Região)/Apoio Especializado/Suporte em Tecnologia da Informação) O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), hipoteticamente, está liderando um projeto de grande escala para implementar um Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJE) unificado em diversos Tribunais Regionais Federais (TRFs) do país. Dada a complexidade, o número de tribunais envolvidos, as diferentes culturas organizacionais e a necessidade de garantir uma transição suave e

eficiente para o novo sistema, de acordo com o PMBOK 7ª edição, o princípio que deve ser priorizado para guiar o planejamento e a execução deste projeto multifacetado é:

- a) adotar uma abordagem de gerenciamento de riscos proativa, identificando todos os possíveis riscos no início do projeto e desenvolvendo planos de mitigação detalhados para cada um deles.
- b) concentrar-se na criação de um plano de projeto detalhado e abrangente no início, com todas as atividades, cronogramas e recursos definidos para garantir a previsibilidade e o controle.
- c) estabelecer métricas de desempenho rigorosas para cada tribunal e monitorar de perto o progresso em relação a essas métricas para garantir a conformidade e a entrega dentro do prazo.
- d) priorizar a padronização máxima dos processos e da tecnologia em todos os TRFs para garantir a uniformidade e facilitar a manutenção e as atualizações futuras do sistema.
- e) envolver as partes interessadas de forma colaborativa ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, buscando entender suas necessidades, gerenciar suas expectativas e garantir que o sistema entregue valor para cada tribunal.

Comentários:

(a) Errado. Gerenciar riscos é importante, mas identificá-los todos no início e criar planos fixos contradiz a natureza adaptativa do PMBOK 7ª edição; (b) Errado. Planos detalhados e rígidos desde o início não refletem os princípios do PMBOK 7, que valoriza adaptabilidade e entrega de valor contínua; (c) Errado. Métricas e conformidade são ferramentas de apoio, não o princípio central que deve guiar um projeto complexo e multifacetado como este; (d) Errado. Padronização máxima ignora as diferentes culturas organizacionais dos TRFs, indo contra a abordagem centrada nas partes interessadas; (e) Correto. O PMBOK 7ª edição prioriza o engajamento colaborativo das partes interessadas ao longo de todo o projeto, garantindo que o sistema entregue valor real a cada tribunal envolvido.

Gabarito: Letra E

8. (FCC - 2025 - Analista do Tesouro Estadual (SEFAZ PI)/Tecnologia da Informação) Uma Secretaria da Fazenda está implementando um novo sistema de gestão tributária com o objetivo de modernizar a arrecadação e melhorar a eficiência fiscal. O projeto envolve diversas partes interessadas, como contribuintes, servidores públicos e empresas de tecnologia.

Nesse sentido e a fim de garantir o sucesso do projeto, o melhor alinhamento que se pode realizar utilizando os princípios do PMBOK 7ª edição é

- a) adotar uma abordagem híbrida, combinando elementos preditivos e adaptativos, e priorizar o engajamento contínuo das partes interessadas para garantir a entrega de valor.
- b) ignorar as lições aprendidas de projetos anteriores para evitar viés e garantir que o novo sistema seja único e inovador.

c) focar exclusivamente no cumprimento do cronograma e do orçamento, minimizando as interações com as partes interessadas para evitar atrasos.

d) adotar uma abordagem preditiva, definindo todos os requisitos e processos no início do projeto e evitando mudanças ao longo do caminho.

e) priorizar a entrega de um produto mínimo viável (MVP) o mais rápido possível, sem se preocupar com a qualidade ou satisfação das partes interessadas.

Comentários:

(a) Correto. O PMBOK 7ª edição valoriza abordagens híbridas e o engajamento contínuo das partes interessadas, focando na entrega de valor – ideal para projetos complexos com múltiplos stakeholders, como um sistema tributário; (b) Errado. O PMBOK incentiva o uso de lições aprendidas como ativo estratégico. Ignorá-las aumenta riscos e desperdiça conhecimento organizacional acumulado; (c) Errado. Minimizar o engajamento das partes interessadas contraria diretamente os princípios do PMBOK 7ª edição, que coloca esse relacionamento como pilar central do sucesso; (d) Errado. A abordagem exclusivamente preditiva é rígida demais para projetos com múltiplas partes e requisitos evolutivos. O PMBOK 7ª edição não a recomenda como única opção; (e) Errado. Entregar um MVP sem considerar qualidade ou satisfação das partes interessadas viola princípios fundamentais do PMBOK, que equilibra velocidade com valor real entregue.

Gabarito: Letra A

9. (FCC - 2026 - Especialista em Regulação de Transporte (ARTESP)/Tecnologia da Informação) Uma equipe de especialistas de TI decidiu revisar as métricas aplicadas às equipes de operação, manutenção e atendimento ao usuário de transporte público. O Domínio de Desempenho da Medição do PMBOK 7ª edição lista várias armadilhas associadas à medição.

Uma armadilha de medição e uma forma de mitigá-la é indicada em:

a) Para lidar com o efeito Hawthorne, a equipe combina a medição de volume de bilhetes processados com métricas de qualidade, como satisfação dos passageiros, evitando que os operadores foquem apenas em quantidade.

b) Para enfrentar métricas de vaidade, a equipe decide acompanhar exclusivamente o número total de acessos ao sistema de transporte, uma vez que esse dado indica diretamente a eficiência operacional.

c) Para reduzir a desmoralização, a equipe eleva as metas de desempenho mensal, partindo do princípio de que objetivos mais altos motivam operadores a melhorar e superar os resultados.

d) Para evitar uso indevido das métricas, a equipe concentra a avaliação em indicadores de curto prazo ao invés dos de longo prazo, considerando que são mais fáceis de controlar e refletem melhor o desempenho imediato desejado.

e) Para minimizar o viés de confirmação, a equipe valida suas conclusões usando os dados que reforçam percepções anteriores já relatadas, tratando divergências como ruídos estatísticos.

Comentários:

(a) Correto. O efeito Hawthorne ocorre quando pessoas mudam o comportamento por saberem que estão sendo observadas. Combinar volume com qualidade equilibra o foco e mitiga esse efeito; (b) Errado. Métricas de vaidade são números impressionantes, mas sem valor real. Acompanhar apenas acessos totais é justamente um exemplo dessa armadilha, não uma solução para ela; (c) Errado. Elevar metas arbitrariamente não reduz a desmoralização – pelo contrário, pode intensificá-la. A mitigação correta envolve metas realistas e alcançáveis; (d) Errado. Focar apenas em indicadores de curto prazo não evita o uso indevido das métricas; pode até distorcer a visão do desempenho real e gerar decisões equivocadas; (e) Errado. Validar conclusões com dados que reforçam percepções anteriores é exatamente a definição de viés de confirmação, não uma forma de mitigá-lo.

Gabarito: Letra A

10. (FGV - 2024 - Analista da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)/Ciência de Dados/Perfil 7) Em termos de recursos humanos, os projetos possuem gerentes, equipes de gerenciamento e as equipes de projeto, com as pessoas efetivamente alocadas às atividades ao longo do ciclo de vida do projeto. Independentemente de como as atividades de gerenciamento são estruturadas, existem aspectos comuns de desenvolvimento que são relevantes para a maioria das equipes de projeto. Tais aspectos incluem:

- a) atribuição de tarefas; monitoramento e controle; avaliação de desempenho; lições aprendidas;
- b) liderança; trabalho em equipe; negociação; solução de conflitos;
- c) visão e objetivos; papéis e responsabilidades; operações da equipe do projeto; orientação; e crescimento;
- d) visão e objetivos; valor do projeto; benefícios esperados; crescimento pessoal;
- e) papéis e responsabilidades; atribuições de atividades do projeto; execução das atividades; gestão do conhecimento.

Comentários:

(a) Errado. Atribuição de tarefas e monitoramento são processos operacionais, não aspectos comuns de desenvolvimento de equipes de projeto; (b) Errado. Liderança e negociação são habilidades interpessoais, mas não compõem o conjunto completo dos aspectos comuns de desenvolvimento descritos no PMBOK; (c) Correto. Visão, objetivos, papéis, responsabilidades, operações da equipe, orientação e crescimento são os aspectos comuns de desenvolvimento relevantes para equipes de projeto; (d) Errado. Valor do projeto e benefícios esperados são elementos do business case, não aspectos de desenvolvimento de equipes; (e) Errado. Atribuições de atividades e execução são elementos do escopo operacional, não dos aspectos de desenvolvimento de equipes.

Gabarito: Letra C

11. (FGV - 2024 - Analista Judiciário (TRF 1ª Região)/Apoio Especializado/Análise de Dados) O analista Luís foi designado gerente de um projeto de grande complexidade do TRF1. O projeto tem como característica que a entrega total do seu valor ocorrerá somente no final de sua execução. O patrocinador do projeto orientou que o gerente execute cada domínio de desempenho do projeto de forma sequencial, a fim de melhor organizar e controlar as atividades de cada uma de suas áreas.

Nesse contexto, com relação aos domínios de desempenho de projetos, Luís deve:

- a) diminuir a complexidade do projeto, retirando domínios de desempenho desnecessários à sua execução;
- b) inserir novos domínios no planejamento, aumentando a organização e controle propostos pelo patrocinador;
- c) criar grupos de trabalho específicos para cada domínio de desempenho, acelerando a execução das atividades;
- d) executar os domínios de desempenho simultaneamente, permitindo a sua operação como um sistema interligado;
- e) planejar a execução de cada um dos domínios de forma sequencial, realizando o projeto como determinado pelo patrocinador.

Comentários:

(a) Errado. O PMBOK não prevê a remoção de domínios de desempenho; todos são essenciais e interdependentes, independentemente da complexidade do projeto; (b) Errado. Os domínios de desempenho são fixos no PMBOK 7ª edição – não há previsão de inserção de novos domínios pelo gerente; (c) Errado. Criar grupos isolados por domínio contraria a natureza integrada e sistêmica dos domínios de desempenho; (d) Correto. O PMBOK 7ª edição estabelece que os domínios de desempenho operam simultaneamente e de forma integrada, funcionando como um sistema interligado ao longo do projeto; (e) Errado. A execução sequencial dos domínios contraria o guia PMBOK, que orienta sua operação simultânea e contínua durante todo o ciclo de vida do projeto.

Gabarito: Letra D

12. (FGV - 2026 - Analista Legislativo (ALEGO)/Analista de Gerenciamento de Projetos de TI) Um departamento estratégico da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, ao conduzir projetos de modernização administrativa e tecnológica, identificou falhas nos processos de planejamento e controle, as quais resultaram em retrabalho e conflitos entre as áreas envolvidas, evidenciando a necessidade de fortalecer a aplicação dos princípios de gerenciamento de projetos para aprimorar os resultados e o alinhamento estratégico institucional. Dos seguintes princípios para o gerenciamento

de projetos apresentados a seguir, assinale o fundamental para garantir um ambiente colaborativo e a entrega de valor em um projeto.

- a) Fazer uso exclusivo da abordagem preditiva, independente das necessidades do projeto.
- b) Desconsiderar o feedback das partes interessadas ao longo do ciclo de vida do projeto.
- c) Promover a transparência e o respeito nas interações com a equipe e partes interessadas.
- d) Evitar adaptações no plano do projeto, mesmo diante de mudanças significativas no contexto.
- e) Priorizar a conformidade com processos internos em detrimento da obtenção de resultados de valor.

Comentários:

(a) Errado. Usar exclusivamente a abordagem preditiva ignora a flexibilidade necessária para adaptar projetos às suas reais necessidades; (b) Errado. Desconsiderar o feedback das partes interessadas compromete o alinhamento e a entrega de valor ao longo do projeto; (c) Correto. Transparência e respeito nas interações são pilares fundamentais para um ambiente colaborativo e para a entrega de valor consistente; (d) Errado. Evitar adaptações diante de mudanças significativas prejudica o desempenho e a relevância do projeto no contexto real; (e) Errado. Priorizar processos internos em detrimento de resultados de valor contraria a essência do gerenciamento eficaz de projetos.

Gabarito: Letra C

13. (FGV - 2026 - Analista Judiciário (TJ RJ)/Tecnologia da Informação/Analista de Infraestrutura de TIC (e mais 5 concursos)) A empresa Y está desenvolvendo uma plataforma de e-commerce para uma empresa de vendas online. Com base nos testes de usabilidade e feedback do usuário, a equipe de desenvolvimento decidiu efetuar alterações nas funcionalidades, sendo que algumas delas resultariam em mudanças no escopo original.

Ao levar esse fato ao gerente de projetos, a equipe usou o PMBOK para justificar as alterações com base no princípio do(a):

- a) foco em valor;
- b) liderança servidora;
- c) pensamento sistêmico;
- d) adaptação e resiliência;
- e) colaboração e engajamento.

Comentários:

(a) Errado. O foco em valor trata de maximizar benefícios ao negócio, não de justificar mudanças de escopo decorrentes de feedback; (b) Errado. Liderança servidora refere-se ao estilo de liderança que apoia a

equipe, sem relação direta com alterações de escopo; (c) Errado. Pensamento sistêmico considera o projeto como um todo interconectado, mas não fundamenta mudanças baseadas em feedback de usabilidade; (d) Correto. Adaptação e resiliência sustenta a capacidade de ajustar o projeto diante de novas informações – como feedback de usuários – mesmo que isso implique mudanças no escopo; (e) Errado. Colaboração e engajamento envolve trabalho conjunto entre partes interessadas, mas não é o princípio que justifica alterações de escopo.

Gabarito: Letra D

14. (FUNDATEC - 2025 - Auditor Fiscal da Receita Municipal (Pref Porto Alegre)) A sétima edição do PMBOK propõe uma abordagem flexível e orientada a princípios para o gerenciamento de projetos, destacando domínios de desempenho em vez de estabelecer processos rígidos. É correto afirmar que essa edição do PMBOK:

- a) Define os processos de forma fixa, dificultando a utilização de metodologias ágeis.
- b) Elimina a necessidade de monitoramento e controle de projetos, delegando essa função exclusivamente ao cliente.
- c) Concentra-se em 10 áreas de conhecimento específicas, seguindo o padrão empregado nas edições anteriores do PMBOK.
- d) Promove a flexibilidade, incentivando as organizações a adaptar os domínios de desempenho às necessidades específicas de seus projetos.
- e) Substitui completamente as práticas tradicionais de gerenciamento de projetos por práticas exclusivas de gerenciamento ágil.

Comentários:

(a) Errado. O PMBOK 7ª edição faz o oposto: abandona processos fixos e adota princípios flexíveis, sendo compatível com metodologias ágeis; (b) Errado. O monitoramento e controle continuam sendo responsabilidade da equipe de projeto – não há delegação exclusiva ao cliente; (c) Errado. As 10 áreas de conhecimento eram marca das edições anteriores. O PMBOK 7 substituiu esse modelo por 8 domínios de desempenho; (d) Correto. O PMBOK 7 é orientado a princípios e domínios de desempenho, promovendo flexibilidade para que cada organização adapte sua abordagem ao contexto do projeto; (e) Errado. O PMBOK 7 não elimina práticas tradicionais – ele integra abordagens preditivas, ágeis e híbridas, sem exclusividade para nenhuma delas.

Gabarito: Letra D

15. (FUNDATEC - 2022 - Analista de Gestão Públicas (SPGG RS)) Uma das mudanças mais relevantes apresentadas na 7ª edição do Manual de Gerenciamento de Projetos - PMBOK diz respeito à introdução do conceito de "Domínios de Desempenho do Projeto". NÃO corresponde a um desses "Domínios":

- a) Partes Interessadas (stakeholders).
- b) Participação.
- c) Equipe.
- d) Planejamento.
- e) Entrega.

Comentários:

(a) Errado. Partes Interessadas é um dos oito Domínios de Desempenho do PMBOK 7ª edição; (b) Correto. "Participação" não figura entre os domínios oficiais do PMBOK 7 – portanto, NÃO corresponde a nenhum deles; (c) Errado. Equipe é um dos domínios reconhecidos pelo PMBOK 7ª edição; (d) Errado. Planejamento também integra a lista oficial dos Domínios de Desempenho do PMBOK 7; (e) Errado. Entrega é igualmente um dos oito Domínios de Desempenho previstos no PMBOK 7.

Gabarito: Letra B

16. (FUNDATEC - 2023 - Analista em Computação (PROCERGS)/Gerenciamento de Projetos na Área Operacional) O conceito de _____ ou _____ tem o sentido de fazer "sob medida", ou seja, escolher os processos necessários para cada projeto.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- a) construção – execução
- b) adaptação – Tailoring
- c) resumir – escolher
- d) concentração – adaptação
- e) padronização – normatização

Comentários:

(a) Errado. "Construção" e "execução" não remetem ao conceito de personalização de processos por projeto; (b) Correto. "Adaptação" e "Tailoring" são termos equivalentes no gerenciamento de projetos, referindo-se à customização dos processos conforme as necessidades específicas de cada projeto; (c) Errado. "Resumir" e "escolher" são verbos genéricos que não representam o conceito técnico em questão; (d) Errado. "Concentração" não é um termo reconhecido no contexto de personalização de processos em projetos; (e) Errado. "Padronização" e "normatização" têm sentido oposto ao de "sob medida", pois indicam uniformização.

Gabarito: Letra B

17. (FUNDATEC - 2025 - Administrador (IF Sertão PE)) Uma organização pretende implementar projetos com uso de metodologias ágeis, visando melhorar a sua capacidade de resposta às mudanças. O foco dessa ação é o desenvolvimento de equipes enxutas, com estímulo à criatividade, colaboração entre clientes e participantes do projeto, e rapidez na geração de soluções funcionais. Um framework adequado a esse gerenciamento ágil de projetos, que divide o projeto em ciclos, com um tempo fixo, e tem sua execução de atividades em formato iterativo e incremental, faz parte de qual abordagem?

- a) Scrum.
- b) Lean.
- c) Design thinking.
- d) Matriz GUT.
- e) Kanban.

Comentários:

(a) Correto. O Scrum é um framework ágil que organiza o trabalho em Sprints – ciclos de tempo fixo – com entregas iterativas e incrementais, promovendo colaboração, criatividade e equipes enxutas; (b) Errado. O Lean é uma filosofia de eliminação de desperdícios, não um framework de gerenciamento ágil com ciclos iterativos e incrementais; (c) Errado. O Design Thinking é uma abordagem criativa voltada à resolução de problemas centrada no usuário, sem estrutura de ciclos fixos como o Scrum; (d) Errado. A Matriz GUT é uma ferramenta de priorização de problemas com base em Gravidade, Urgência e Tendência, sem relação com metodologias ágeis; (e) Errado. O Kanban é um método visual de gestão de fluxo de trabalho, mas não estrutura o projeto em ciclos de tempo fixo como o Scrum.

Gabarito: Letra A

18. (QUADRIX - 2025 - Analista (CRO SP)/Desenvolvimento de Sistemas de Informação (e mais 2 concursos)) Acerca da UML (Unified Modeling Language), do gerenciamento de projetos com PMBOK 7ª edição e do acordo de nível de serviço (SLA), julgue o item a seguir.

No PMBOK 7ª edição, os princípios são considerados universais e aplicáveis, independentemente da abordagem de desenvolvimento escolhida, como preditiva, ágil ou híbrida.

Comentários:

Correto. O PMBOK 7ª edição adotou princípios flexíveis e universais, válidos para qualquer abordagem – preditiva, ágil ou híbrida – substituindo os processos rígidos das edições anteriores por diretrizes adaptáveis ao contexto do projeto.

Gabarito: Correto

19. (QUADRIX - 2025 - Agente Fiscal (CRM MS)) Quanto à gestão de projetos, julgue o item a seguir.

Há diversos métodos de gestão de projetos. Os métodos preditivos são aqueles que enfatizam o desenvolvimento e a entrega dos produtos, em detrimento de documentação e planejamento exaustivo.

Comentários:

Errado. Quem enfatiza entrega de produtos em detrimento de documentação são os métodos ágeis. Os métodos preditivos fazem o oposto: priorizam planejamento detalhado e documentação antes da execução.

Gabarito: Errado

20. (QUADRIX - 2025 - Analista (CRC SP)/Administrativo) Quanto às principais características dos modelos de gestão de projetos, julgue o item a seguir.

Executar o trabalho em Sprints é uma prática do método cascata (Waterfall) de gestão de projetos.

Comentários:

Errado. Sprints são ciclos curtos e iterativos típicos do Scrum/Agile. O método Waterfall segue fases sequenciais e lineares – sem iterações – como requisitos, design, implementação, testes e entrega.

Gabarito: Errado

21. (QUADRIX - 2025 - Analista (CRC SP)/Desenvolvimento) A governança de TI é fundamental para uma operação segura e confiável de TI. Com base nessa informação, julgue o item a seguir.

O uso de metodologias ágeis elimina a necessidade de planejamento, já que tudo é definido durante o projeto.

Comentários:

Errado. Metodologias ágeis não eliminam o planejamento – elas o adaptam. O planejamento ocorre de forma contínua e iterativa, com revisões a cada ciclo (sprint), garantindo alinhamento estratégico ao longo de todo o projeto.

Gabarito: Errado

22. (VUNESP - 2022 - Administrador (PRODESAN)) Assinale a alternativa que está corretamente relacionada à gestão de projetos.

- a) Realização de esforços permanentes para criar um produto, serviço ou resultado único.
- b) A edição atual do PMBOK está estruturada em princípios em detrimento de processos.
- c) Área de conhecimento padroniza os processos de governança relacionados a projetos e facilita o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e técnicas.
- d) Escritório de gerenciamento de projetos é definido por seus requisitos de conhecimentos e descrito em termos dos processos que o compõem: suas práticas, entradas, saídas, ferramentas e técnicas.
- e) Suas áreas de conhecimento são seis: integração, escopo, cronograma, custos, riscos e partes interessadas.

Comentários:

(a) Errado. Projetos são esforços temporários, não permanentes. Esforços permanentes caracterizam operações contínuas; (b) Correto. O PMBOK 7ª edição migrou de uma abordagem baseada em processos para uma estrutura orientada a princípios; (c) Errado. Essa descrição corresponde ao Escritório de Gerenciamento de Projetos (PMO), não a uma área de conhecimento; (d) Errado. Essa definição se aplica às áreas de conhecimento, não ao Escritório de Gerenciamento de Projetos; (e) Errado. A alternativa E está errada porque a 7ª edição do PMBOK não se estrutura em seis áreas de conhecimento; as dez áreas de conhecimento pertenciam ao PMBOK 6ª edição. No PMBOK 7, a organização central enfatiza princípios e domínios de desempenho.

Gabarito: Letra B

23. (VUNESP - 2025 - Analista Técnico Científico (MPE SP)/Pedagogo) Assinale a alternativa que apresenta corretamente princípios contemporâneos do gerenciamento de projetos.

- a) Reconheça, avalie e reaja às interações do sistema, com base no pensamento sistêmico, que considera componentes interativos e interdependentes que funcionam como um todo unificado.
- b) Navegue pela simplicidade, com base no pensamento racionalista, que considera que as variáveis em operação são limitadas e devem ser organizadas com critérios lógico-matemáticos.
- c) Faça, promova e compartilhe a uniformização dos contextos, com base na otimização da economia de escala, que considera que diferentes projetos devem seguir uma mesma metodologia, funcionando de modo padronizado.
- d) Adote a capacidade de resistência, com base na manutenção do planejamento, que considera que os projetos devem manter os planos e os compromissos assumidos nas fases iniciais, persistindo na trilha planejada frente a fatores novos ou imprevistos.
- e) Enfoque nos custos, com base na estratégia de economia de recursos, que considera que a melhor forma de gerar valor é evitar a geração de custos, priorizando o critério financeiro.

Comentários:

(a) Correto. O pensamento sistêmico é um princípio contemporâneo do gerenciamento de projetos (PMBOK 7ª ed.), que orienta reconhecer e reagir às interações entre componentes interdependentes que formam um todo unificado; (b) Errado. O gerenciamento contemporâneo não se baseia em pensamento racionalista com variáveis limitadas; pelo contrário, reconhece a complexidade e a incerteza dos ambientes de projeto; (c) Errado. A padronização uniforme entre projetos contraria os princípios modernos, que valorizam a adaptação ao contexto e a personalização das abordagens metodológicas; (d) Errado. Resistir a fatores imprevistos mantendo o plano original contradiz princípios como adaptabilidade e resiliência, que incentivam ajustes diante de mudanças; (e) Errado. Focar exclusivamente em custos é uma visão reducionista. Os princípios contemporâneos priorizam a entrega de valor, não apenas a contenção de despesas financeiras.

Gabarito: Letra A

24. (VUNESP - 2024 - Arquiteto Pleno (SPTrans)) Ao listar fatores associados a equipes de alto desempenho, o Guia PMBOK™ 7 descreve, dentre outros, capacidades de (i) adequar sua maneira de trabalhar ao ambiente e à situação e (ii) quando ocorrem problemas ou falhas, recuperar-se rapidamente. Na terminologia daquele guia, tais características correspondem, respectivamente, aos fatores denominados

- a) confiança e robustez.
- b) confiança e resiliência.
- c) flexibilidade e robustez.
- d) adaptabilidade e resiliência.
- e) adaptabilidade e flexibilidade.

Comentários:

(a) Errado. "Confiança" não corresponde à capacidade de se adaptar ao ambiente; e "robustez" não descreve recuperação rápida após falhas; (b) Errado. "Confiança" não é o termo usado pelo PMBOK™ 7 para descrever adequação ao ambiente e à situação; (c) Errado. "Flexibilidade" e "robustez" não são os termos que o PMBOK™ 7 associa a essas duas características específicas; (d) Correto. O PMBOK™ 7 usa "adaptabilidade" para adequar-se ao ambiente e "resiliência" para a recuperação rápida diante de problemas; (e) Errado. "Flexibilidade" não substitui "adaptabilidade" no contexto do PMBOK™ 7, e não abrange a ideia de recuperação após falhas.

Gabarito: Letra D

25. (VUNESP - 2023 - Analista (EPC)/Sistemas) O PMBOK 7ª edição estabelece 12 princípios de gerenciamento de projetos, sendo que um deles estabelece precisamente:

- a) contrate os melhores profissionais.
- b) crie qualidade nos processos e nas entregas.
- c) evite propor alterações no gerenciamento do projeto.
- d) seja severo com falhas cometidas pela equipe.
- e) corte todos os investimentos desnecessários.

Comentários:

(a) Errado. Contratar os melhores profissionais não é um dos 12 princípios do PMBOK 7ª edição; (b) Correto. "Criar qualidade nos processos e nas entregas" é um dos 12 princípios oficiais do PMBOK 7ª edição; (c) Errado. O PMBOK não orienta evitar alterações; pelo contrário, adaptabilidade é valorizada; (d) Errado. Severidade com falhas contradiz os princípios de liderança e colaboração do PMBOK; (e) Errado. Cortar investimentos não figura entre os princípios de gerenciamento do PMBOK 7ª edição.

Gabarito: Letra B

Lista de Questões

1. (CEBRASPE - 2024 - Analista em Ciência e Tecnologia I (CNPq)/Gestão e Governança de Tecnologia da Informação) Julgue o item subsequente, relativo ao PMBOK 7.^a edição.

Enquanto as operações podem apoiar e influenciar diretamente portfólios e projetos, estes podem influenciar uns aos outros, bem como as operações.

2. (CEBRASPE - 2024 - Profissional de Nível Universitário Júnior (ITAIPU)/Engenheiro Eletricista ou de Produção ou Mecânico) Considerando os conceitos do Guia PMBOK, 7.^a edição, julgue os itens a seguir.

I No padrão de gerenciamento de projetos, a abordagem de entrega pode ser descritiva, híbrida ou adaptativa.

II Para as organizações, a percepção de valor pode ser definida como a capacidade de disponibilizar recursos e funções específicas de um produto.

III Programa corresponde a um grupo relacionado de projetos, subprogramas e atividades de programa, que são gerenciados de forma coordenada.

IV O resultado pode ser compreendido como a consequência final de um processo ou projeto, podendo incluir produtos ou artefatos.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas os itens I e II estão certos.
- b) Apenas os itens III e IV estão certos.
- c) Apenas os itens I, II e III estão certos.
- d) Apenas os itens II, III e IV estão certos.
- e) Todos os itens estão certos.

3. (CEBRASPE - 2024 - Profissional de Nível Universitário Júnior (ITAIPU)/Engenheiro Eletricista ou de Produção ou Mecânico) Com base no Guia PMBOK, 7.^a edição, assinale a opção correta.

a) Qualidade inclui a capacidade de satisfazer as necessidades declaradas ou explícitas do cliente, em conformidade com critérios de aceitação e adequação para uso.

- b) Um cronograma é um modelo para a execução das atividades do projeto, incluindo durações, dependências em atividades, bem como outras informações de planejamento.
- c) O artefato da EAP (estrutura analítica do projeto) é comumente utilizado nos domínios de desempenho: planejamento e trabalho do projeto.
- d) As equipes do projeto avaliam a qualidade de uma entrega por meio de revisões e testes.
- e) As atividades e os processos do projeto são avaliados por meio de inspeção e auditorias.

4. (CEBRASPE - 2024 - Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial (INPI)/Gestão da Tecnologia da Informação/Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas (e mais 2 concursos)) Julgue o próximo item, em relação ao PMBOK 7.^a edição.

Escritório de gerenciamento de projetos é uma estrutura de suporte de entrega de projeto que se concentra em criar equipes de coaching e construir habilidades e capacidades ágeis em toda a empresa.

5. (CESGRANRIO - 2026 - Arquiteto (CEF) (e mais 5 concursos)) Em um time ágil utilizando Scrum, uma nova Sprint foi iniciada com o objetivo de entregar alguns relatórios importantes para a gestão de contas de um banco comercial. No terceiro dia da Sprint, uma Developer assumiu a tarefa, planejada para quatro horas, de integrar uma consulta a um serviço externo, para a qual precisava de credenciais de autenticação no serviço. Durante o dia, os responsáveis por esse serviço não responderam aos seus pedidos pela credencial, o que estava acertado de ser feito com presteza, em até trinta minutos. Com isso, a tarefa não pôde ser completada no dia.

De acordo com as práticas do Scrum, além de outras ações possíveis, é essencial

- a) ajustar o Product Backlog para incluir o atraso.
- b) devolver a tarefa no fim do dia para o Scrum Master.
- c) identificar o impedimento no próximo Daily Scrum.
- d) informar o Product Owner sobre o problema.
- e) registrar o ocorrido na próxima Sprint Review.

6. (FCC - 2026 - Analista do Ministério Público de Sergipe/Tecnologia da Informação/Infraestrutura) Um Ministério Público está revisando sua governança de TI para alinhar os projetos de infraestrutura às diretrizes do PMBOK 7^a edição. Durante a implantação de um novo Data Center, a equipe que fará o projeto da infraestrutura precisa garantir que os princípios de entrega de valor e de adaptação contínua sejam respeitados, considerando a alta criticidade dos serviços.

Desse contexto, a prática mais alinhada às orientações do PMBOK para assegurar governança eficaz e consistência nos resultados é:

a) Adotar o princípio de foco em valor e integrar os domínios de desempenho de entregas e planejamento adaptativo, utilizando métricas de disponibilidade e resiliência como critérios de aceitação para cada incremento de infraestrutura.

b) Centralizar todas as decisões técnicas no gerente de projeto, reduzindo a autonomia da equipe de infraestrutura para evitar divergências durante a execução.

c) Priorizar exclusivamente a documentação detalhada dos processos de instalação, mesmo que isso atrase a entrega de serviços críticos, garantindo rastreabilidade total.

d) Definir um cronograma rígido e imutável para as atividades de migração, sem considerar ajustes decorrentes de riscos emergentes ou mudanças de requisitos de segurança, visando agilizar o projeto.

e) Concentrar a governança apenas no controle orçamentário, deixando a definição de métricas de desempenho técnico sob responsabilidade exclusiva da área financeira.

7. (FCC - 2025 - Analista Judiciário (TRF 4ª Região)/Apoio Especializado/Suporte em Tecnologia da Informação) O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), hipoteticamente, está liderando um projeto de grande escala para implementar um Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJE) unificado em diversos Tribunais Regionais Federais (TRFs) do país. Dada a complexidade, o número de tribunais envolvidos, as diferentes culturas organizacionais e a necessidade de garantir uma transição suave e eficiente para o novo sistema, de acordo com o PMBOK 7ª edição, o princípio que deve ser priorizado para guiar o planejamento e a execução deste projeto multifacetado é:

a) adotar uma abordagem de gerenciamento de riscos proativa, identificando todos os possíveis riscos no início do projeto e desenvolvendo planos de mitigação detalhados para cada um deles.

b) concentrar-se na criação de um plano de projeto detalhado e abrangente no início, com todas as atividades, cronogramas e recursos definidos para garantir a previsibilidade e o controle.

c) estabelecer métricas de desempenho rigorosas para cada tribunal e monitorar de perto o progresso em relação a essas métricas para garantir a conformidade e a entrega dentro do prazo.

d) priorizar a padronização máxima dos processos e da tecnologia em todos os TRFs para garantir a uniformidade e facilitar a manutenção e as atualizações futuras do sistema.

e) envolver as partes interessadas de forma colaborativa ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, buscando entender suas necessidades, gerenciar suas expectativas e garantir que o sistema entregue valor para cada tribunal.

8. (FCC - 2025 - Analista do Tesouro Estadual (SEFAZ PI)/Tecnologia da Informação) Uma Secretaria da Fazenda está implementando um novo sistema de gestão tributária com o objetivo de modernizar a arrecadação e melhorar a eficiência fiscal. O projeto envolve diversas partes interessadas, como contribuintes, servidores públicos e empresas de tecnologia.

Nesse sentido e a fim de garantir o sucesso do projeto, o melhor alinhamento que se pode realizar utilizando os princípios do PMBOK 7ª edição é

- a) adotar uma abordagem híbrida, combinando elementos preditivos e adaptativos, e priorizar o engajamento contínuo das partes interessadas para garantir a entrega de valor.
- b) ignorar as lições aprendidas de projetos anteriores para evitar viés e garantir que o novo sistema seja único e inovador.
- c) focar exclusivamente no cumprimento do cronograma e do orçamento, minimizando as interações com as partes interessadas para evitar atrasos.
- d) adotar uma abordagem preditiva, definindo todos os requisitos e processos no início do projeto e evitando mudanças ao longo do caminho.
- e) priorizar a entrega de um produto mínimo viável (MVP) o mais rápido possível, sem se preocupar com a qualidade ou satisfação das partes interessadas.

9. (FCC - 2026 - Especialista em Regulação de Transporte (ARTESP)/Tecnologia da Informação) Uma equipe de especialistas de TI decidiu revisar as métricas aplicadas às equipes de operação, manutenção e atendimento ao usuário de transporte público. O Domínio de Desempenho da Medição do PMBOK 7ª edição lista várias armadilhas associadas à medição.

Uma armadilha de medição e uma forma de mitigá-la é indicada em:

- a) Para lidar com o efeito Hawthorne, a equipe combina a medição de volume de bilhetes processados com métricas de qualidade, como satisfação dos passageiros, evitando que os operadores foquem apenas em quantidade.
- b) Para enfrentar métricas de vaidade, a equipe decide acompanhar exclusivamente o número total de acessos ao sistema de transporte, uma vez que esse dado indica diretamente a eficiência operacional.
- c) Para reduzir a desmoralização, a equipe eleva as metas de desempenho mensal, partindo do princípio de que objetivos mais altos motivam operadores a melhorar e superar os resultados.
- d) Para evitar uso indevido das métricas, a equipe concentra a avaliação em indicadores de curto prazo ao invés dos de longo prazo, considerando que são mais fáceis de controlar e refletem melhor o desempenho imediato desejado.
- e) Para minimizar o viés de confirmação, a equipe valida suas conclusões usando os dados que reforçam percepções anteriores já relatadas, tratando divergências como ruídos estatísticos.

10. (FGV - 2024 - Analista da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)/Ciência de Dados/Perfil 7) Em termos de recursos humanos, os projetos possuem gerentes, equipes de gerenciamento e as equipes de projeto, com as pessoas efetivamente alocadas às atividades ao longo do ciclo de vida do projeto. Independentemente de como as atividades de gerenciamento são estruturadas, existem aspectos comuns de desenvolvimento que são relevantes para a maioria das equipes de projeto. Tais aspectos incluem:

- a) atribuição de tarefas; monitoramento e controle; avaliação de desempenho; lições aprendidas;
- b) liderança; trabalho em equipe; negociação; solução de conflitos;

- c) visão e objetivos; papéis e responsabilidades; operações da equipe do projeto; orientação; e crescimento;
- d) visão e objetivos; valor do projeto; benefícios esperados; crescimento pessoal;
- e) papéis e responsabilidades; atribuições de atividades do projeto; execução das atividades; gestão do conhecimento.

11. (FGV - 2024 - Analista Judiciário (TRF 1ª Região)/Apoio Especializado/Análise de Dados) O analista Luís foi designado gerente de um projeto de grande complexidade do TRF1. O projeto tem como característica que a entrega total do seu valor ocorrerá somente no final de sua execução. O patrocinador do projeto orientou que o gerente execute cada domínio de desempenho do projeto de forma sequencial, a fim de melhor organizar e controlar as atividades de cada uma de suas áreas.

Nesse contexto, com relação aos domínios de desempenho de projetos, Luís deve:

- a) diminuir a complexidade do projeto, retirando domínios de desempenho desnecessários à sua execução;
- b) inserir novos domínios no planejamento, aumentando a organização e controle propostos pelo patrocinador;
- c) criar grupos de trabalho específicos para cada domínio de desempenho, acelerando a execução das atividades;
- d) executar os domínios de desempenho simultaneamente, permitindo a sua operação como um sistema interligado;
- e) planejar a execução de cada um dos domínios de forma sequencial, realizando o projeto como determinado pelo patrocinador.

12. (FGV - 2026 - Analista Legislativo (ALEGO)/Analista de Gerenciamento de Projetos de TI) Um departamento estratégico da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, ao conduzir projetos de modernização administrativa e tecnológica, identificou falhas nos processos de planejamento e controle, as quais resultaram em retrabalho e conflitos entre as áreas envolvidas, evidenciando a necessidade de fortalecer a aplicação dos princípios de gerenciamento de projetos para aprimorar os resultados e o alinhamento estratégico institucional. Dos seguintes princípios para o gerenciamento de projetos apresentados a seguir, assinale o fundamental para garantir um ambiente colaborativo e a entrega de valor em um projeto.

- a) Fazer uso exclusivo da abordagem preditiva, independente das necessidades do projeto.
- b) Desconsiderar o feedback das partes interessadas ao longo do ciclo de vida do projeto.
- c) Promover a transparência e o respeito nas interações com a equipe e partes interessadas.
- d) Evitar adaptações no plano do projeto, mesmo diante de mudanças significativas no contexto.
- e) Priorizar a conformidade com processos internos em detrimento da obtenção de resultados de valor.

13. (FGV - 2026 - Analista Judiciário (TJ RJ)/Tecnologia da Informação/Analista de Infraestrutura de TIC (e mais 5 concursos)) A empresa Y está desenvolvendo uma plataforma de e-commerce para uma empresa de vendas online. Com base nos testes de usabilidade e feedback do usuário, a equipe de desenvolvimento decidiu efetuar alterações nas funcionalidades, sendo que algumas delas resultariam em mudanças no escopo original.

Ao levar esse fato ao gerente de projetos, a equipe usou o PMBOK para justificar as alterações com base no princípio do(a):

- a) foco em valor;
- b) liderança servidora;
- c) pensamento sistêmico;
- d) adaptação e resiliência;
- e) colaboração e engajamento.

14. (FUNDATEC - 2025 - Auditor Fiscal da Receita Municipal (Pref Porto Alegre)) A sétima edição do PMBOK propõe uma abordagem flexível e orientada a princípios para o gerenciamento de projetos, destacando domínios de desempenho em vez de estabelecer processos rígidos. É correto afirmar que essa edição do PMBOK:

- a) Define os processos de forma fixa, dificultando a utilização de metodologias ágeis.
- b) Elimina a necessidade de monitoramento e controle de projetos, delegando essa função exclusivamente ao cliente.
- c) Concentra-se em 10 áreas de conhecimento específicas, seguindo o padrão empregado nas edições anteriores do PMBOK.
- d) Promove a flexibilidade, incentivando as organizações a adaptar os domínios de desempenho às necessidades específicas de seus projetos.
- e) Substitui completamente as práticas tradicionais de gerenciamento de projetos por práticas exclusivas de gerenciamento ágil.

15. (FUNDATEC - 2022 - Analista de Gestão Públicas (SPGG RS)) Uma das mudanças mais relevantes apresentadas na 7ª edição do Manual de Gerenciamento de Projetos - PMBOK diz respeito à introdução do conceito de "Domínios de Desempenho do Projeto". NÃO corresponde a um desses "Domínios":

- a) Partes Interessadas (stakeholders).
- b) Participação.
- c) Equipe.
- d) Planejamento.

e) Entrega.

16. (FUNDATEC - 2023 - Analista em Computação (PROCERGS)/Gerenciamento de Projetos na Área Operacional) O conceito de _____ ou _____ tem o sentido de fazer “sob medida”, ou seja, escolher os processos necessários para cada projeto.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- a) construção – execução
- b) adaptação – Tailoring
- c) resumir – escolher
- d) concentração – adaptação
- e) padronização – normatização

17. (FUNDATEC - 2025 - Administrador (IF Sertão PE)) Uma organização pretende implementar projetos com uso de metodologias ágeis, visando melhorar a sua capacidade de resposta às mudanças. O foco dessa ação é o desenvolvimento de equipes enxutas, com estímulo à criatividade, colaboração entre clientes e participantes do projeto, e rapidez na geração de soluções funcionais. Um framework adequado a esse gerenciamento ágil de projetos, que divide o projeto em ciclos, com um tempo fixo, e tem sua execução de atividades em formato iterativo e incremental, faz parte de qual abordagem?

- a) Scrum.
- b) Lean.
- c) Design thinking.
- d) Matriz GUT.
- e) Kanban.

18. (QUADRIX - 2025 - Analista (CRO SP)/Desenvolvimento de Sistemas de Informação (e mais 2 concursos)) Acerca da UML (Unified Modeling Language), do gerenciamento de projetos com PMBOK 7ª edição e do acordo de nível de serviço (SLA), julgue o item a seguir.

No PMBOK 7ª edição, os princípios são considerados universais e aplicáveis, independentemente da abordagem de desenvolvimento escolhida, como preditiva, ágil ou híbrida.

19. (QUADRIX - 2025 - Agente Fiscal (CRM MS)) Quanto à gestão de projetos, julgue o item a seguir.

Há diversos métodos de gestão de projetos. Os métodos preditivos são aqueles que enfatizam o desenvolvimento e a entrega dos produtos, em detrimento de documentação e planejamento exaustivo.

20. (QUADRIX - 2025 - Analista (CRC SP)/Administrativo) Quanto às principais características dos modelos de gestão de projetos, julgue o item a seguir.

Executar o trabalho em Sprints é uma prática do método cascata (Waterfall) de gestão de projetos.

21. (QUADRIX - 2025 - Analista (CRC SP)/Desenvolvimento) A governança de TI é fundamental para uma operação segura e confiável de TI. Com base nessa informação, julgue o item a seguir.

O uso de metodologias ágeis elimina a necessidade de planejamento, já que tudo é definido durante o projeto.

22. (VUNESP - 2022 - Administrador (PRODESAN)) Assinale a alternativa que está corretamente relacionada à gestão de projetos.

- a) Realização de esforços permanentes para criar um produto, serviço ou resultado único.
- b) A edição atual do PMBOK está estruturada em princípios em detrimento de processos.
- c) Área de conhecimento padroniza os processos de governança relacionados a projetos e facilita o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e técnicas.
- d) Escritório de gerenciamento de projetos é definido por seus requisitos de conhecimentos e descrito em termos dos processos que o compõem: suas práticas, entradas, saídas, ferramentas e técnicas.
- e) Suas áreas de conhecimento são seis: integração, escopo, cronograma, custos, riscos e partes interessadas.

23. (VUNESP - 2025 - Analista Técnico Científico (MPE SP)/Pedagogo) Assinale a alternativa que apresenta corretamente princípios contemporâneos do gerenciamento de projetos.

- a) Reconheça, avalie e reaja às interações do sistema, com base no pensamento sistêmico, que considera componentes interativos e interdependentes que funcionam como um todo unificado.
- b) Navegue pela simplicidade, com base no pensamento racionalista, que considera que as variáveis em operação são limitadas e devem ser organizadas com critérios lógico-matemáticos.
- c) Faça, promova e compartilhe a uniformização dos contextos, com base na otimização da economia de escala, que considera que diferentes projetos devem seguir uma mesma metodologia, funcionando de modo padronizado.
- d) Adote a capacidade de resistência, com base na manutenção do planejamento, que considera que os projetos devem manter os planos e os compromissos assumidos nas fases iniciais, persistindo na trilha planejada frente a fatores novos ou imprevistos.
- e) Enfoque nos custos, com base na estratégia de economia de recursos, que considera que a melhor forma de gerar valor é evitar a geração de custos, priorizando o critério financeiro.

24. (VUNESP - 2024 - Arquiteto Pleno (SPTrans)) Ao listar fatores associados a equipes de alto desempenho, o Guia PMBOK™ 7 descreve, dentre outros, capacidades de (i) adequar sua maneira de trabalhar ao ambiente e à situação e (ii) quando ocorrem problemas ou falhas, recuperar-se rapidamente. Na terminologia daquele guia, tais características correspondem, respectivamente, aos fatores denominados

- a) confiança e robustez.
- b) confiança e resiliência.
- c) flexibilidade e robustez.
- d) adaptabilidade e resiliência.
- e) adaptabilidade e flexibilidade.

25. (VUNESP - 2023 - Analista (EPC)/Sistemas) O PMBOK 7a edição estabelece 12 princípios de gerenciamento de projetos, sendo que um deles estabelece precisamente:

- a) contrate os melhores profissionais.
- b) crie qualidade nos processos e nas entregas.
- c) evite propor alterações no gerenciamento do projeto.
- d) seja severo com falhas cometidas pela equipe.
- e) corte todos os investimentos desnecessários.

Gabaritos

- 1. Correto
- 2. Letra B
- 3. Letra B
- 4. Errado
- 5. Letra C
- 6. Letra A
- 7. Letra E
- 8. Letra A
- 9. Letra A
- 10. Letra C
- 11. Letra D
- 12. Letra C
- 13. Letra D
- 14. Letra D
- 15. Letra B

- 16. Letra B
- 17. Letra A
- 18. Correto
- 19. Errado
- 20. Errado
- 21. Errado
- 22. Letra B
- 23. Letra A
- 24. Letra D
- 25. Letra B

▪

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.